Aplicación del sistema de encofrado autotrepante y análisis comparativo de la productividad con el sistema de encofrado metálico convencional en edificaciones de gran altura by Chunga Zaña, Jahir Román & Ramírez Tafur, Kevin Paolo
   
  
 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 













“APLICACIÓN DEL SISTEMA DE ENCOFRADO AUTOTREPANTE Y ANÁLISIS 
COMPARATIVO DE LA PRODUCTIVIDAD CON EL SISTEMA DE ENCOFRADO 











CHUNGA ZAÑA, JAHIR ROMÁN          















Lima, abril del 2019. 



























A nuestros padres, madres y hermanos, 
por apoyarnos a lo largo de nuestra 
vida, de nuestra formación académica y 
ser mejores personas cada día. 
 
Jahir Roman Chunga Zaña y 










A nuestro Señor Jesucristo ya que él está siempre con nosotros sin falta, ya sea en 
los buenos o en los malos momentos.  
 
A nuestro asesor Iván Enrique Bragagnini Rodríguez por tener la buena disposición 
de asesorarnos con el buen desarrollo de la presente tesis. 
 
Al Ingeniero Juan Franco, ingeniero de Métodos Constructivos de la empresa 
COSAPI, por tener la buena disposición de apoyarnos en la recopilación de 
información sobre la construcción de la Nueva Sede del Banco de la Nación, 
importante para nuestro tema de tesis. 
 
Al Ingeniero Omar Ramos Munayco, responsable de ingeniería de DOKA Perú, por 
tener la buena disposición de poder explicarnos a más detalle el trabajo que DOKA 
desempeño en la construcción de la Nueva Sede del Banco de la Nación y su labor 
como proveedor para con la empresa constructora COSAPI. 
 
A nuestra alma máter, la Pontificia Universidad Católica del Perú, por brindarnos los 
conocimientos de la Especialidad de Ingeniería Civil para aplicarlos en el presente 

















   
 
RESUMEN 
La finalidad principal del presente trabajo es la investigación del uso del Sistema de 
encofrado Autotrepante visto como una solución moderna en los procesos 
constructivos de edificaciones de gran altura. Para ello, primero se hizo una 
recopilación de información y segundo se desarrolló una comparación técnica y 
económica adecuada entre el Sistema Autotrepante y los encofrados metálicos 
convencionales. Se recopiló información de libros e internet, se programó visitas a 
empresas proveedoras y empresas constructoras en cuyas obras se empleó dichos 
sistemas de encofrados, obteniendo así características tale como rendimientos, 
datos de productividad, procesos constructivos, ventajas y desventajas. Además, se 
analizó la productividad que dichos sistemas pueden tener en el desarrollo de una 
obra de construcción. De esta manera, se completó la información necesaria para la 
realización de este proyecto, todo ello, con la finalidad de que ésta investigación 
pueda ser útil y tomada en cuenta para la construcción de futuras edificaciones 
 
El empleo del Sistema de Encofrado Autotrepante es recomendable para 
edificaciones de gran altura y está conformado por varias plataformas de trabajo y 
de un molde de encofrado que varía entre los 2.4 m y 6 m de altura. Éste sistema 
se apoya sobre los muros de concreto ya construidos una vez que hayan alcanzado 
una resistencia mínima adecuada (150kg/cm2) y está sujetos a ellos por medio de 
anclajes, los cuales se encuentran embebidos en el concreto. Este tipo de sistema 
se caracteriza por el desplazamiento vertical automático por medio del accionar de 
gatos hidráulicos que trepan sobre rieles de nivel a nivel. 
 
El Sistema de Encofrado Autotrepante permite mejorar la rapidez del proceso de 
construcción en comparación con los encofrados metálicos convencionales o 
tradicionales. A pesar de que su costo resulta ser mayor en comparación con el 
encofrado convencional, su mayor velocidad y la calidad que se adquiere compensa 
el costo de construcción. 
 
Por lo tanto, es importante hacer un análisis de ambos Sistemas de Encofrado, ya 
que los dos brindan rapidez y calidad en el proceso de construcción. No obstante, 
existen ventajas y desventajas respecto uno del otro relacionadas con factores 
como lo son la seguridad, la complejidad del uso y la mano de obra, los cuales 
resultan ser puntos claves para determinar el tipo de encofrado a utilizar en 
determinado proyecto de construcción. 
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Con el pasar de los años, diferentes técnicas de construcción han venido 
apareciendo como resultado a una necesidad de mejoras en la productividad, 
calidad y seguridad de las obras a construir. El desarrollo urbano e industrial ha 
conllevado a que el incremento de las construcciones sea cada vez mayor. 
Además, factores como el plazo y costo de un proyecto se han convertido en 
índices importantes cada vez que se analiza la productividad de un proyecto. Es por 
ello que, después de un proceso de desarrollo industrial, el Sistema de Encofrado 
Autotrepante ATR hace su aparición en el sector construcción, trayendo consigo 
mayores beneficios en la productividad, calidad y seguridad. 
 
Actualmente en el Perú, se viene construyendo gran variedad de estructuras de 
gran altura, entre las cuales, los proyectos de edificaciones son los que más 
predominan en el sector urbano. El Sistema de Encofrado Autotrepante o Sistema 
de Encofrado ATR es un sistema que asciende de manera pareja mediante el 
impulso de gatos hidráulicos y mecánicos. Este accionar permite que el Sistema 
ATR cuente con ciertas ventajas respecto a los encofrados metálicos 
convencionales tales como su versatilidad, autonomía casi total respecto a la torre 
grúa, adaptabilidad a geometrías complejas, entre otras. Como consecuencia de 
ello, los costos y rendimientos en una construcción de gran altura resultan ser más 
beneficiosos haciendo que el Sistema de Encofrado ATR se convierta en una 
tecnología moderna, eficiente, segura y de alta productividad. 
 
Si bien es cierto, el encofrado metálico ha prevalecido con mayor uso en el sector 
construcción durante los últimos 15 años y ha traído consigo mejoras en los 
procesos de encofrado; para proyectos de gran altura, el uso del Sistema 
Autotrepante (ATR) puede resultar más eficiente y seguro por las ventajas 
mencionadas líneas arriba.  
 
El Perú se encuentra en un desarrollo urbano constante y Lima sigue creciendo 
verticalmente. Además, se sabe que, en los próximos dos años, se estarán 
construyendo más edificios de gran altura que oscilarán entre los 91 y 200 metros.  
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Es por ello, que resulta importante estudiar la aplicación del Sistema de Encofrado 
ATR analizando sus beneficios y mejoras en la productividad que trae consigo. El 
Sistema de Encofrado ATR resulta ser una tecnología moderna, eficiente y segura y 
su empleo en las construcciones del país puede generar un gran avance en el 
Sector Construcción. 
1.2.- OBJETIVO: 
 1.2.1.- OBJETIVO GENERAL 
Estudiar el empleo o uso del Sistema de Encofrado Autotrepante (ATR) 
presentándolo como una solución técnica moderna, la cual brinda mayores 
beneficios que el Sistema de Encofrado Metálico Convencional, analizando y 
evaluando el aporte que tiene en el aumento de la productividad, calidad y 
seguridad en la construcción de edificaciones de gran altura. 
1.2.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Estudiar y conocer los conceptos que involucra la aplicación del Sistema 
ATR tales como los componentes que lo conforman, su procedimiento 
constructivo, ventajas y desventajas, entre otros 
- Analizar y comparar los rendimientos y costos que involucran el uso del 
Sistema Autotrepante (ATR) y el Sistema de Encofrado Metálico 
convencional 
- Dar a conocer la aplicación que viene teniendo el Sistema ATR en la 
construcción de edificaciones de gran altura en el país 
 
1.3.- DEFINICIÓN DEL TIPO DE PROYECTO 
El presente tema de tesis se clasifica como un PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, 
ya que pretende demostrar una Hipótesis planteada basada en el conocimiento de 
hechos reales acerca del tema propuesto. Esta hipótesis es presentada a 
continuación. 
1.4.- HIPÓTESIS 
El Sistema de Encofrado Autotrepante brinda mayores beneficios que el empleo del 
Sistema de Encofrado Metálico Convencional generando mayores ahorros de 
tiempo, costo y mejores rendimientos en la construcción de edificaciones de gran 
altura. 
1.5.- ALCANCE DEL PROYECTO 
El presente proyecto de Tesis pretende, en primera instancia, explicar la definición 
del Sistema de Encofrado Autotrepante (ATR) dando una descripción detallada del 
Sistema y estudiando las partes que lo conforman. 
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A continuación, se explicará el proceso constructivo del Sistema ATR: trabajos 
previos a realizar, armado y montaje del encofrado, tolerancias admisibles, proceso 
post vaciado etc.  Además, se analizará y comparará la productividad del Sistema 
ATR frente al Sistema de Encofrado Metálico de una construcción de edificación de 
gran altura en una obra específica evaluando costos, rendimientos, ente otros.  
Seguidamente, se explicará las ventajas, desventajas, condiciones de uso que 
presenta el Sistema ATR frente al sistema de encofrado metálico, muy difundido en 
el Perú. 
Finalmente, se darán conclusiones y pautas acerca del empleo del Sistema ATR en 
la construcción de edificaciones de gran altura, presentándolo como una solución 
moderna que permite mayor velocidad en la construcción, mejor nivel de calidad y 
seguridad, mejoras en los índices de productividad, entre otros. 
 
1.6.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
El Sistema de Encofrado Autotrepante ha sido utilizado principalmente en Europa y 
Norteamérica para la construcción de estructuras verticales de gran altura, en las 
cuales su empleo ha resultado ser bastante eficiente generando mayores beneficios 
en la construcción. Con el Sistema Encofrado ATR, se puede minimizar el uso de 
grúas y reducir el número de personal durante la ejecución de obra generando un 
aumento de la productividad y haciendo que el proceso constructivo sea más 
seguro. 
Hoy en día, el Sistema ATR se ha empleado en ciertas construcciones del Perú. Un 
ejemplo claro, en el empleo de este tipo de encofrado, es la construcción del edificio 
de la nueva sede del Banco de La Nación a cargo de la empresa COSAPI S.A. con 
140 m de altura, obteniendo un récord de construcción de un piso cada 6 días. 
En el Perú, en el transcurso de los próximos dos años, se estrenarán 5 proyectos 
de edificaciones entre los 91 y 210 metros de altura; por ejemplo, entre los que más 
resaltan se encuentra el próximo rascacielos llamado EDIFICIO MET de 100 m de 
alto o el proyecto Torre RIMAC en San Isidro de 208 m de altura. No cabe duda que 
Lima sigue creciendo verticalmente y el empleo de este Sistema moderno de 
Encofrado (ATR) traería beneficios en el ahorro de tiempo y costo en la 
construcción de las estructuras mencionadas. Es éste el motivo por el cual se 
desarrollará el presente proyecto de investigación, ya que se considera que 
ayudará de manera importante en la construcción de las futuras edificaciones 
verticales de gran altura en el país. (CONSTRUCTIVO, 2016). 
 
 







Para la presente investigación, se seguirá la siguiente metodología: 
- Búsqueda y obtención de información de antecedentes para cada tipo de 
sistemas de encofrados. 
- Visita a empresas proveedoras de encofrados con la finalidad de obtener 
asesoría sobre los precios de venta y arriendo. 
- Obtención de los rendimientos de cada sistema de encofrado, a partir de la 
experiencia e información recopilada. 
- Realizar una comparación y estimación económica entre el Sistema 






























2. ESTADO DEL ARTE 
El ritmo de evolución del encofrado ha sido lento hasta la época de la Edad Media, 
y es que, con la aparición de nuevos materiales y nuevos sistemas de fabricación, 
aparecen en el mercado industrial nuevos tipos de encofrados ofreciendo usos más 
prácticos, de mayor seguridad, durabilidad y de mejores costos. 
 
Se conoce que los romanos usaban el concreto en grandes masas, lo que ha hecho 
que sea también el primer país propulsor de la construcción para el uso de 
encofrados, ya que son éstos los que reciben al concreto para su posterior proceso 
de fragua. A partir del siglo XIX, las construcciones con concreto habían crecido 
considerablemente y junto con ellas el uso de encofrados (verticales, horizontales, 
personalizados, etc.). 
 
Los primeros tipos de encofrados fueron a base de madera como material primario; 
sin embargo, las estructuras obtenidas no eran tan eficientes, ya que los acabados 
en sus superficies eran toscos a consecuencia de la pérdida de material. Es por ello 
que la madera ha sido empleada cada vez más como un material suplementario. 
Posteriormente, con la inserción del material metálico para la fabricación de 
encofrados, se ha podido fabricar planchas con el fin de obtener estructuras con un 
acabado superior, de mejor durabilidad y menos porosidad. No obstante, el costo 
de producción aumenta, pero esto se minimiza en la construcción de estructuras 
posteriores debido a la reutilización del encofrado. Asimismo, el sistema de montaje 
también ha mejorado considerablemente, ya que se reduce el tiempo requerido por 
el operario a más de la mitad, además del número de trabajadores. 
 
Los sistemas de encofrado se han ido desarrollando a medida que el sector 
construcción ha ido avanzando. Es así cómo, con el transcurrir de los años, la 
moderna idea del empleo de Sistemas de Encofrado Autotrepante (ATR) hace su 
aparición resolviendo una necesidad para la construcción de estructuras verticales 
de gran altura. Por ejemplo, para la construcción de edificaciones, el sistema de 
encofrado ATR resulta ser uno de los más eficientes ya que brinda mejores 
resultados en cuanto tiempo y costo. (Cid Ripolllés, 2016). 
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Este moderno sistema consiste en una estructura movida por pistones hidráulicos, 
los cuales elevan en conjunto todo el sistema (plataformas y panel de encofrado) 
sin necesidad de desarmarlos y sin el uso de grúas para el izaje. Es así como el 
Sistema ATR brinda reducción en tiempos de entrega del proyecto, mayor 
seguridad al trabajar, mejor calidad en la superficie de las estructuras, entre otros. 
(CosapiOficial, 2015). 
 
Aunque el método tradicional para la construcción de edificios de gran altura es 
económico, comparado con el sistema ATR, éste cuenta con mejores factores de 
tiempo, calidad, seguridad y sostenibilidad. Este Sistema es la mejor solución para 
satisfacer la necesidad de ahorro en tiempo y costos para edificaciones de gran 
altura, a la vez que satisface la gran demanda que está teniendo el rápido 
crecimiento de la población en forma vertical. 
2.1 SISTEMA DE ENCOFRADO METÁLICO 
El encofrado es un conjunto de elementos que sirve como molde para recibir a la 
masa del concreto y contenerlo hasta su total endurecimiento. Este molde ha sido 
elaborado de diferentes materiales tales como madera, metal, plástico, fibra, etc. 
Como se mencionó anteriormente, los primeros encofrados a usar fueron los 
encofrados de madera. Sin embargo, con el avance de la tecnología, el proceso de 
industrialización de los materiales para los encofrados fue cambiando y mejorando, 
pues éstos que cada vez resultaban ser más económicos, resistentes y fáciles de 
usar. 
 
Los encofrados metálicos comenzaron a aparecer con mayor fuerza a partir del año 
2001. Este sistema de encofrado está compuesto por cierta cantidad de piezas 
rígidas, las cuales solo se ajustan a una forma exclusiva; es decir, solo sirven como 
molde a una sola forma en la que haya sido proyectada. Ello sería una desventaja 
contra los encofrados de madera, puesto que éstos sí se pueden utilizar para 
diversas formas (cortando, añadiendo más piezas, clavando, etc.). Sin embargo, la 
ventaja de los encofrados metálicos se resalta en la facilidad y rapidez tanto en la 
colocación como en el momento de retirarlos, además de su duración casi ilimitada, 
ya que su deterioro con el uso es poco. (CivilGeek, s.f.) 
Los encofrados metálicos se suelen emplear para los siguientes procesos de 
construcción: 
- Encofrado de muros a una cara: Utilizados para muros o pantallas con 
encofrado a una cara, se emplean frecuentemente contra los terrenos o 
taludes (Ver figura 2.1) 
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Fig. 2. 1 Encofrado de una Cara (ALSINA, 
s.f.) 












- Encofrado de muros a dos caras: Como su mismo nombre lo indica, está 
orientado para la ejecución de muros con encofrado en las dos caras de la 



























Fig. 2. 3 Encofrado en Vigas (EFCO, s.f.) 
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- Encofrado de losas, ver figura 2.5 
















Los encofrados metálicos son adquiridos por medio de empresas proveedoras 
especializadas y son seleccionados por el sistema comercial que mejor se adapte a 
las necesidades o procesos de los trabajos previstos (ver figura 2.6). Aquellos 
encofrados son utilizados para los levantamientos de pilares, muros, pantallas, 





Fig. 2. 4 Encofrado en Columnas (Metal Machine Ecuador, 
s.f.) 
Fig. 2. 5 Encofrado en Losas (NOPIN ALAVESA S.A., s.f.) 

















2.1.1 ENCOFRADOS VERTICALES 
Los encofrados verticales son aquellos encofrados utilizados para la construcción 
de muros (a una cara y a dos caras) y columnas, donde los más empleados son los 
módulos prefabricados, ya que ofrecen un menor costo y mejor rendimiento 
comparado con los encofrados tradicionales (madera). Antes de escoger un sistema 
de encofrado, se debe establecer todas las dimensiones según el proyecto, el 
acabado final, la mano de obra especializada, las maquinarias y grúas, y no olvidar 
las condiciones del clima de la región del proyecto. (Alva Yosep, 2014)  
2.1.2 COMPONENTES 
Como principales componentes, se encuentran los siguientes: 














Fig. 2. 6 Encofrado en Metálicos (Alva Yosep, 2014) 
Fig. 2. 7 Paneles (Alva Yosep, 2014) 
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- Tensores o estabilizadores/ tornapuntas: Utilizado para estabilizar los 
paneles de encofrado de muros o a un elemento aéreo a empujes laterales. 
- Accesos: Formado por una escalera de andamio tubular, escalera integrada 
en el encofrado o una escalera de mano. 
(Peña, s.f)  
 
Fig. 2. 8 Grapas (Alva Yosep, 2014) 
Fig. 2. 9 Ganchos de Izado (Alva Yosep, 2014) 
Fig. 2. 10 Ménsula/ Consola de 
Trabajo (ULMA CONSTRUCCION, s.f.) 
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2.1.3 POSIBLES PROBLEMAS EN EL EMPLEO DEL SISTEMA DE 
ENCOFRADO METÁLICO. 
 CANGREJERAS 
También conocidas como nidos de concreto, son producidas principalmente 
por un mal vibrado de la mezcla haciéndose evidentes al momento de 
desencofrar el panel de encofrado. Sin embargo, no es la única causa. 
Existen otras como la salida de agua o de la mezcla de concreto a través de 
las juntas mal selladas (mal cierre de los paneles de encofrado). Esto puede 
crear masas de aire y cambios del color en la superficie del concreto. 
Es importante tener en cuenta la capacitación de los trabajadores para el 
correcto vaciado y vibrado del concreto con tal que no ocurran los 
problemas mencionados. Además, es posible evitarlos mediante el empleo 
de plastificantes o mediante el uso del concreto autocompactante con tal de 
que se realice un llenado correcto de la mezcla y abarque todas las 
superficies del encofrado con solo la acción de su propio peso. 
 
 MEZCLA DE CONCRETO CON AIRE 
Durante el fraguado de la mezcla de concreto, puede quedar incorporado en 
ésta, pequeñas burbujas de aire al no haber realizado un correcto vibrado. 
Dichas burbujas pueden quedar evidenciadas en la superficie del concreto, 
aumentando el trabajo en las terminaciones.  
Un error común es aplicar capas de desmoldante muy gruesas en la 
superficie de contacto del encofrado, las cuales pueden contener burbujas y 
quedar adheridas al concreto. Es recomendable aplicar desmoldante con 
capaz finas menor a 0.05 mm, además de realizar el correcto vibrado. 
 
 DESPLOMES 
Muchas veces se generan desplomes en los muros vaciados, lo cual puede 
generar un alto costo para repararlo y es que muchas veces es necesario 
rehacer el muro. Para ello, es siempre necesario verificar la verticalidad de 
los encofrados con el uso de un plomo en cada uno de los paneles. 
 
 RECUBRIMIENTO ESCASO 
Los denominados tacos son usados para generar un recubrimiento mínimo 
entre el acero de la estructura y los paneles de encofrado. Esta especie de 
separadores deben ser colocados de manera uniforme en la armadura, ya 
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que al momento de desencofrar pueden quedar expuestas y generar 
desmoronamientos del concreto. 
(Besomi Molina, 2009) 
 
2.1.4 EMPRESAS DE ENCOFRADOS METÁLICOS EN EL PERÚ 






2.2 SISTEMAS DE ENCOFRADO AUTOTREPANTE 
El Sistema de Encofrado Autotrepante (ATR) es una estructura de soporte 
empleada para la construcción de estructuras verticales sin la necesidad del uso de 
la torre grúa. El trepado se realiza a base de mecanismos hidráulicos y mecánicos 
optimizando el tiempo de construcción.  
Dicho sistema involucra a su alrededor zonas de trabajo que constan de cuatro 
plataformas, las cuales en conjunto forman un área de trabajo de hasta cuatro pisos 
de altura. La primera plataforma (nivel +1) es empleada para trabajos de vaciado de 
concreto y para trabajos con acero. Un segundo nivel, llamado plataforma de 
trabajo (nivel 0) en la cual se desarrolla el manejo de los elementos de encofrado 
propiamente dichos. En un siguiente nivel (nivel -1) se encuentra una plataforma 
suspendida empleada para el manejo de los mecanismos de trepado y para los 
trabajos de acabado del concreto. Finalmente se encuentra una última plataforma 
suspendida (nivel-2) desde la cual se pueden cerrar los orificios de los conos, 
desmontar el soporte de suspensión y también realizar trabajos de acabado del 
concreto. 
El Sistema Autotrepante consiste en moldes que cuentan con una altura que varía 
desde los 2.4 m a 6 m de altura. Este sistema se apoya sobre los muros ya 
construidos mediante pernos de anclaje empotrados en el concreto. Además, 
mediante el empleo de los gatos hidráulicos, todo el sistema incluido los paneles del 
encofrado, se elevan de forma pareja y suave a la posición siguiente, permitiendo 
así una mayor velocidad en los procesos constructivos. (Alva Yosep, 2014). La 
figura 2.11 muestra una vista general del Sistema de ATR en obra. 
 
 
















La forma de trabajo del Sistema Autotrepante se realiza de la siguiente manera:  
En un muro de concreto recién fraguado se colocan unas piezas de acero, las 
cuales son empleadas para la elevación del encofrado y cuelgan de éste de cada 
extremo. Posteriormente, se coloca una la malla de acero dentro, se cierra el 
encofrado, se vacía el concreto y una vez fraguado, se eleva el sistema. De esta 
forma se obtiene un nuevo muro vaciado y se repite el proceso. 
El concreto, en su estado primario, se comporta como un líquido y mientras éste se 
encuentre fraguando, intentará expandirse, por lo que el panel de encofrado deberá 
contar con todas las medidas de seguridad necesarias y estar adecuadamente 
reforzado. 
La finalidad con el concreto es que al cabo de 1 o 2 días de encofrado, éste ya 
obtenga una cierta resistencia a la compresión. En este estimado de tiempo, el 
Sistema Autotrepante desencofra y empieza a elevarse sobre el muro ya vaciado y 
fraguado, tomándolo como especie de apoyo a través de pernos de anclaje 
empotrados a éste.  
Se especifica algunos detalles de los tipos de concreto a continuación. (UNICON, 
s.f.) 
- Concreto Convencional: Concreto que a los 28 días de fraguado obtiene 
una resistencia a la compresión entre 175 a 350 kg/cm2. 
- Concreto de resistencia acelerada: Concreto que a sus 24 o 48 horas de 
vaciado se obtiene aproximadamente 420kg/cm2 de resistencia a la 
compresión 
- Concreto de fraguado retardado: Concreto que a sus 28 días de fraguado 
obtiene aproximadamente entre 80 a 420 kg/cm2 de resistencia a la 
Fig. 2. 11 Típico Sistema de Encofrado Autotrepante para la 
Construcción de un Muro Central (ULMA CONSTRUCCION, 
s.f.) 
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compresión (su denominación se debe a que posee mayores tiempos de 
manejabilidad y un proceso de fraguado más lento que el concreto 
convencional) 
Se puede decir entonces, a modo general, que el Sistema de Encofrado 
Autotrepante es un sistema flexible, casi totalmente independiente de la torre grúa, 
cuenta con accesos seguros en sus plataformas de trabajo, opera en condiciones 
meteorológicas adversas, tiene altos ritmos de ejecución, entre otros.  
Podemos además mencionar los principales componentes generales que 
conforman el Sistema de Encofrado Autotrepante. Ver figura 2.12. 
1. Encofrado: Los encofrados trepantes son derivados de los sistemas 
tradicionales y se apoyan al muro ya fraguado por medio de pernos de 
anclaje insertos en el concreto. 
Estos encofrados disminuyen los tiempos de montaje y de desencofrado 
debido a la forma de trabajar de su mecanismo. A su vez dicho mecanismo 
incorpora gatos hidráulicos, los cuales hacen que el sistema trabaje 
independientemente de la torre grúa. 
2. Elementos de conexión: Generalmente, en las obras se presenta pérdidas 
de piezas de construcción; es por ello, que el Sistema ATR cuenta con 
elementos de conexión que han aumentado su tamaño, pero a la vez han 
simplificado los elementos que lo conforman. Un ejemplo de lo mencionado 
ocurre con las piezas que encontramos en los sistemas de anclaje, las 
cuales ciertas piezas quedan embebidas en el concreto (barra de anclaje, 
contra placa) y otras son recuperables (perno, cono de anclaje). Dichas 
piezas serán explicadas más adelante. 
3. Cilindros y Bombas Hidráulicas: Mediante un motor hidráulico que distribuye 
aceite y se conecta mediante mangueras a cilindros hidráulicos es posible la 
elevación de toda la consola del Sistema Autotrepante. La capacidad de 
izaje debe ser obviamente mayor que la carga que actúa sobre cada uno de 
ellos (detalle a considerar en el diseño al determinar la separación entre los 
cilindros hidráulicos). 
La bomba hidráulica está conformada por un motor y un estanque de aceite, 
la cual cuenta con un manómetro y mide la presión distribuida a las 
mangueras. El número de mecanismos de trepado que es capaz de 
abastecer una bomba hidráulica generalmente oscila entre 15 a 30 veces. 
Cabe mencionar también que este mecanismo es controlado por un control 
remoto, el cual puede activar la extensión, retracción de los cilindros, 
además, del encendido y apagado de la bomba. 
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4. Rieles: Los llamados rieles son elementos en los cuales se afirma el 
encofrado y las plataformas y a través de ellos los cilindros hidráulicos 
trepan hacia el siguiente nivel. A la vez, los rieles se apoyan sobre bases 
denominadas cajetines, las cuales se encuentran ancladas al muro de 
concreto ya vaciado anteriormente. 
5. Plataformas de trabajo: El Sistema ATR cuenta con 4 plataformas   básicas. 
Una plataforma superior para los trabajos de vaciado de concreto; una 
plataforma intermedia, donde se coloca el encofrado, el acero y los pernos 
de anclaje, una tercera plataforma para la recuperación de elementos del 
sistema de anclaje (conos, pernos), además de retoques al concreto de ser 
necesario. Por último, una cuarta plataforma llamada plataforma de 
operación donde va instalada el sistema hidráulico. 
(Besomi Molina, 2009) 
 
Cabe resaltar que la plataforma intermedia o también llamada plataforma de trabajo 
es la que soporta más carga (500 kg/m2 aprox.), ya que sostiene el panel de 
encofrado, los puntales que la afirman y a los trabajadores que operan en ella. 
Además, dicha plataforma tiene un ancho mayor de 2 m. a diferencia de las otras 


















Fig. 2. 12 Componentes básicos de un Sistema de Encofrado Autotrepante Típico (ULMA CONSTRUCCION, s.f.) 
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2.2.1 TIPOS DE SISTEMAS 
Los tipos de Sistemas de Encofrados Autotrepantes están clasificados de manera 
general basados en la verticalidad, la horizontalidad o inclinación de la 
construcción, como lo muestra en la figura 2.13. 
 
                (A)                                              (B)                                            (C) 
 
 
Existen además otras clasificaciones del Sistema ATR dadas por las diferentes 
empresas proveedoras de encofrado. Los tipos de sistemas que se mencionarán a 
continuación han tomado como fuente la información provista por la empresa ULMA 
CONSTRUCCION. De la misma forma, los sistemas en las demás empresas 
proveedoras solo varían en nombre y en alguna otra característica. (Ramesh 
Kannan. M, 2013) 
2.2.1.1 CONSOLA AUTOTREPANTE ATR-B.  
La configuración de la consola de este Sistema, donde el retranqueo es de 70cm, 
se realiza mediante carros situados sobre el propio sistema y consta también de 
elementos de control que permiten aplomar y posicionar el encofrado horizontal y 
vertical. Se emplea una amplia plataforma de trabajo de un ancho de 2.5 metros y 
otra de accionamiento del sistema hidráulico. Además, es posible el uso de 3 
plataformas más para tareas de vaciado, recuperación de elementos, entre otras. 
Una parte importante es su sistema de retranqueo o voladizos. (Villanueva, 2013). 








Fig. 2. 13 (A) Sistema Encofrado Autotrepante Horizontal. (B) Sistema Encofrado Autotrepante Inclinado. (C) 
Sistema de Encofrado Autotrepante Vertical (Ramesh Kannan. M, 2013) 












   
 
 
   
2.2.1.2 CONSOLA ESTRECHA AUTOTREPANTE ATR-N. 
Es empleado para trabajar en lugares de difícil acceso o en espacios estrechos con 
anchos entre 1.75m y 2.5m, en donde no es accesible introducir una consola ATR-
B. Este tipo de sistema se suspende de una estructura superior dando lugar a las 
labores de desencofrado, retranqueo y posicionamiento del mismo, ver figura 2.16. 












 (A)                                                      (B) 
 
 
Fig. 2. 15 Componentes Consola 
Autotrepante ATR-B (ULMA 
CONSTRUCCION, s.f.) 
Fig. 2. 16 (A) Típica Consola Autotrepante ATR-N.   (B) Componentes Consola Autotrepante ATR-N 
(ULMA CONSTRUCCION, s.f.) 
Fig. 2. 14  Típica Consola Autotrepante ATR-B 
(ULMA CONSTRUCCION, s.f.) 
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2.2.1.3 PLATAFORMA AUTOTREPANTE ATR-P. 
Plataformas empleadas en vacíos, las cuales, por sus dimensiones, cargas o 
geometría, proporcionan un uso más óptimo que las consolas autotrepantes. Esto 
debido a que su estructura, mediante perfiles MK, adopta diferentes geometrías y 
sistemas de retranqueo del encofrado como carros o estructuras de cuelgue. 
Además, dichas plataformas permiten montar estructuras para dar soporte a 
elementos auxiliares como distribuidores de concreto y pequeñas grúas. (ULMA 
CONSTRUCCION, s.f.). En la figura 2.17 se muestra una plataforma autotrepante 









2.2.2 PLATAFORMA SCP 
La PLATAFORMA SCP es una plataforma de formación y trabajo de elevación 
automática para cualquier núcleo de gran altura y tiene un amplio espacio para el 
equipo necesario. Además, está completamente cerrada por los contornos para 
mayor seguridad en el trabajo y mayor protección contra la intemperie. Los cilindros 
hidráulicos tienen la suficiente potencia para elevar sin mayor esfuerzo la 
plataforma, el encofrado, los contenedores de los equipos y el brazo de colocación 
del concreto al siguiente nivel, lo cual es realizado después del vaciado de 
concreto, lo que le da mayor rapidez en la construcción. 
Este tipo de plataforma ha sido usado en la construcción de la nueva sede del 









Fig. 2. 17 Plataforma Autotrepante ATR-P (ULMA CONSTRUCCION, s.f.) 





























Con la plataforma SCP la zona del núcleo, lugar donde se levantará los ascensores 
y escaleras, trepa por encima de las losas (método de construcción núcleo por 
delante) haciendo que la separación de dichas piezas (núcleo y losas) brinde mayor 
velocidad de construcción y seguridad contra la intemperie. Ver figura 2.20 y 2.21 
Entre los beneficios que ofrece el Sistema Autotrepante SCP se encuentra que 
optimiza los tiempos de construcción (hasta 4.5 días por piso típico), cuenta con 
áreas de trabajo completamente cerradas en cada secuencia, alta capacidad de 




Fig. 2. 18 Vista en planta de plataforma SCP nivel 0 y nivel +1 (DOKA, 
2016) 
Fig. 2. 19 Plataforma SCP (DOKA, 2016) 

















2.2.3 ENCOFRADO AUTOTREPANTE SKE 50 PLUS 
El Sistema de Encofrado presentado a continuación también ha sido empleado en 
la construcción de la Nueva Sede del Banco de la Nación a cargo de la empresa 
COSAPI. Dicho sistema es el Encofrado Autotrepante SKE 50 Plus (Ver figuras 
2.22 y 2.23), el cual fue suministrado por la empresa proveedora DOKA. 
El encofrado Autotrepante SKE 50 puede llegar a tener una altura de hasta 5.50 m 

















Fig. 2. 20 Desplazamiento de la 
Plataforma SCP (DOKA, 2016) 
Fig. 2. 21 Núcleo de Trepado por 
Adelantado (DOKA, 2016) 
Fig. 2. 22 Vista en planta de Sistema SKE 50 nivel 0 y nivel +1 (DOKA, 2016) 


















Este sistema de encofrado ofrece toda su versatilidad, ya que puede ser adaptado a 
cualquier planta y altura de construcción al tener un eficaz sistema modular. 
Además, ofrece con gran seguridad un trabajo rápido protegido de la intemperie al 
contar con amplias áreas de trabajo cerradas en todo su perímetro y al presentar 
escaleras integradas, torres escalera, logrando así brindar la mayor seguridad al 

















Fig. 2. 23 Estructura general del Encofrado Autotrepante SKE 50 Plus 
(Doka Perú SAC, 2008) 
Fig. 2. 24 Seguridad Sistema ATR cubiertas en todo su perímetro (CosapiOficial, 2015) 


















2.2.3.1 Partes del Sistema de Encofrado Autotrepante SKE 50 Plus. 
 
En la figura 2.26 se muestra las principales partes del Sistema de Encofrado SKE 
50 Plus. 
 
















A. Plataforma de Vaciado. 
B. Elemento de Encofrado. 
C. Unidad de desplazamiento. 
D. Ménsula de Trepado MF 
240 
E. Mecanismo de Trepado SKE 
50. 
F. Plataforma de suspensión 
SKE/ MF 425. 
Nivel +1 Plataforma de 
vaciado. 
Nivel 0 Plataforma de trabajo. 
Nivel -1 Plataforma 
suspendida 
Nivel -2 Plataforma 
Fig. 2. 25 Amplias áreas de trabajo cubiertas en todo su perímetro (Doka Perú 
SAC, 2008) 
Fig. 2. 26 Sistema de Encofrado 
Autotrepante SKE 50 Plus (Doka Perú 
SAC, 2008) 




2.2.3.2 Mecanismo de Trepado SKE 50 
En la figura 2.27 se muestra las principales componentes del Mecanismo de 

































A. Soporte de suspensión SKE 
50 rígido. 
B. Perfil de trepado SKE 50.  
C. Carro de trepado SKE 50. 
D. Perno de seguridad SKE 50. 
E. Perno de suspensión SKE 50. 
F. Mecanismo de elevación SKE 
50 arriba. 
G. Cilindro hidráulico SKE 50 RL. 
H. Mecanismo de elevación SKE 
50 abajo. 
I. Carro de soporte SKE 50. 
J. Zapata de soporte SKE 50. 
K. Placa de seguridad del perfil 
SKE 50 arriba. 
L. Sujeción del perfil SKE 50. 
M. Placa de seguridad del perfil 
SKE 50 abajo. 
Fig. 2. 27 Mecanismo de Trepado SKE 50 
(Doka Perú SAC, 2008) 




DATOS DE CARGA DEL SISTEMA SKE 50 
Existen dos estados que se deben tomar en cuenta al momento de dimensionar los 
mecanismos de trepado SKE 50 
1. Carga en estado anclado y estático con la cual se llevan a cabo los trabajos 
de construcción. 
2. Carga durante el proceso de trepado donde las plataformas ascienden a una 
nueva posición de trabajo. 
En la figura 2.28 se muestran los dos estados de cargas mencionadas y en la figura 



























 Fig. 2. 28 Cargas Admisibles del Sistema SKE 50 (Doka Perú SAC, 
2008) 




a: 1494 mm  b: max. 5500 mm (Perfil de trepado SKE 50/550/S355)  
b: max 4250 mm ( Perfil de trepado SKE 50/ 425/ S355) 













2.2.4 SISTEMA DE IZADO DEL SISTEMA AUTOTREPANTE ATR 
El primer paso para el sistema de izado es el vaciado de concreto; seguidamente, 
una vez que el concreto haya fraguado, se procede a desencofrar para luego 
realizar la colocación de los anclajes de elevación. Se procede a la elevación del 
mástil y a la recuperación de los anclajes inferiores. Por último, se eleva la 
estructura, se cierra el encofrado y se procede nuevamente al vaciado de la mezcla. 














Fig. 2. 29 Fuerzas en las reacciones (Doka Perú SAC, 2008) 
Fig. 2. 30 Secuencia de Izado del Sistema Autotrepante ATR (ULMA 
CONSTRUCCION, 2011) 
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Fig. 2. 32 Piezas del Sistema de Anclaje con anclaje muerto 
o con anclaje cola de cochino (Doka Perú SAC, 2008) 
 
2.2.5 SISTEMA DE ANCLAJE DEL SISTEMA AUTOTREPANTE 
Los sistemas de anclaje son elementos que al estar embebidos en el concreto son 
capaces de resistir las cargas de los diferentes sistemas de trepado en la 
construcción de muros o montaje de las diferentes plataformas de trabajo y en su 
mayoría son recuperables. La figura 2.31 muestra los elementos básicos que 










Existen Sistemas de Anclajes cuyo elemento llamado pie de anclaje pueden ser de 
dos tipos: anclajes muertos o anclajes cola de cochino (piezas de anclajes 










El CONO DE TREPADO UNIVERSAL o simplemente CONO se emplea para los 
puntos de posicionado y para los puntos de suspensión. 
Fig. 2. 31 Elementos que lo conforman el Sistema de Anclaje (Doka Perú SAC, 2008) 
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A. Cono de trepado 
universal 




El tornillo de cono B 7 cm cumple dos funciones: sujeta el cono de trepado universal 
en el punto de posicionado y suspende con seguridad el sistema de trepado en el 
punto de suspensión. 
Cabe resaltar que el sistema de anclajes es seleccionado según las características 
de la obra y preferiblemente se emplean anclajes muertos o anclajes cola de 
cochino. 
 
Protección de la superficie del encofrado 
Para proteger el forro del encofrado se emplea la protección para cono 15,0 (ancho 
de llave 70 mm) protegiéndolo de los daños que puedan ocurrir en el punto de 
posicionamiento, siendo ventajoso en encofrados usados con mucha frecuencia. 
Esta protección generalmente se emplea en espesores de encofrado de 18 a 27 
mm 






A. Protección de forro para cono 15,0 (ancho de llave 70 mm) 
B. Cono de trepado universal. 
C. Tornillo de cono B 7cm. 
Punto de posicionado con disco posicionador (sin perforación de la superficie 
del encofrado) 
Empleado cuando no se hace posible perforar la superficie del encofrado por 
ejemplo cuando las vigas Doka se encuentran directamente detrás del punto de 
posicionamiento. Ver figura 2.34 





Fig. 2. 33 Protección de la superficie del encofrado (Doka Perú SAC, 2008) 





2.2.6 SISTEMA HIDRÁULICO 
El sistema hidráulico es aquel equipo encargado de la elevación de todo el sistema 
de encofrado Autotrepante. Para explicar este sistema, se ha tomado como ejemplo 
el Sistema Hidráulico que la empresa proveedora DOKA emplea en sus proyectos. 
Dicho sistema está basado en un circuito en bucle, el cual consiste en un grupo 
hidráulico estacionario capaz de realizar hasta 30 mecanismos de trepado SKE de 
accionamiento uniforme. El número de mecanismos de trepado elevados en un 
ciclo son determinados según el desarrollo de la obra. 
Características: 
 Equipado con calefacción, refrigeración y regleta de mando. 
 Bucle cerrado para un gran número de mecanismos (genera presión desde los 2 
extremos) y bucle abierto para un número pequeño de mecanismos. 
 Control a distancia 
 Manejo simultáneo de elevado número de cilindros.  
Grupo Hidráulico RL: SKE 50 (capaz de actuar hasta con 30 cilindros de trepado 
al mismo tiempo); SKE100 (capaz de actuar hasta con 15 cilindros al mismo 
tiempo).  
Grupo Hidráulico RL-K: SKE 50 (capaz de actuar hasta con 15 cilindros al mismo 
tiempo); SKE100 (capaz de actuar hasta con 8 cilindros al mismo tiempo). 
(Doka Perú SAC, 2008) 














Fig. 2. 34 Punto de posicionado con 
disco posicionador (Doka Perú SAC, 
2008) 
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                                    A     B 
 
 
CONTROL REMOTO SK 
Este control es suministrado a la obra con todo en orden listo para su 











B. Aparato de Carga. 
C. Acumulador alterno, 2 unidades. 
D. Cinturón portador. 
E. Receptor. 
F. Antena de recepción 
G. Cable de conexión del receptor al grupo hidráulico. 
H. Enchufe de conexión receptor. 
I. Enchufe conexión grupo hidráulico. 
X. Aparato de carga (antigua versión) 
(Doka Perú SAC, 2008) 
2.2.7 POSIBLES PROBLEMAS EN EL EMPLEO DEL SISTEMA DE 
ENCOFRADO AUTOTREPANTE 
 DESPLOME AL ELEVAR EL SISTEMA DE ENCOFRADO. 
Puede ocurrir que durante la elevación del encofrado y de la consola del 
sistema autotrepante puedan darse ciertas inclinaciones (desplome) a medida 
Fig. 2. 35 (A) Grupo hidráulico RL. (B) Grupo hidráulico RL-K. Ambos equipos son suministrados a la 
obra lista para su funcionamiento. (Doka Perú SAC, 2008). 
Fig. 2. 36 Partes que conforman el Control 
Remoto SK (Doka Perú SAC, 2008) 
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que la estructura crece. Esto puede ser causado por una incorrecta nivelación 
o por un incorrecto aplomado de los encofrados generando una posición no 
adecuada de los moldes. Es por ello que se tiene que verificar la correcta 
verticalidad y horizontalidad del sistema y así evitar futuros problemas. 
 
 MOVIMIENTO DE LOS CONOS DE ANCLAJE  
Existen los llamados anclajes o elementos de conexión los cuales cuentan 
con conos que son adaptables a un tornillo con el fin de asegurar la 
conexión y principalmente el peso de las consolas y los encofrados. Dichos 
anclajes deben ser correctamente posicionados (bien nivelados) de tal 
manera que queden firmes en la estructura evitando así que el encofrado 
quede desnivelado cuando se le apoye sobre ellos. 
Los desniveles que puede ocasionar dicho problema pueden ser causados 
también por la caída del concreto al momento del vaciado o al momento de 
realizar el vibrado del mismo. Es por ello, que se debe realizar la constante 
verificación de la nivelación de los conos y su correcta fijación con la 
estructura. 
 UNIÓN ENTRE MURO Y LOSA 
Puede ocurrir que al emplear el Sistema Autotrepante los muros construidos 
estén desfasados respecto de las losas; es por ello, que para la unión entre 
muro y losa, se deben dejar previstos en los muros los arranques 
respectivos para que un segundo proceso se conecte con la armadura de 
las losas. Este proceso puede realizarse de varias formas. 
Una de las formas y la más económica es dejar las barras ancladas 
horizontalmente en los muros con un tramo escondido y doblado en el muro 
con tal que cubra el espesor de éste, además se coloca tecnopor con tal que 
complete el espesor del muro. Luego del vaciado se retira el tecnopor, se 
enderezan las barras y se empalman con la armadura de la losa.  
Otra forma es realizar el vaciado de los muros para que en un segundo 
proceso se realice la perforación de ellos y con el empleo de un epóxico 
adecuado se proceda a la unión de la armadura de las losas con los muros. 
Otra alternativa es dejar en los muros arranques con conectores mecánicos 
en sus extremos, sin sobresalir del espesor del muro. Luego vendrá la 
armadura de la losa y se atornillará a dichos conectores. 
Para cualquier solución que se proceda a realizar, se debe asegurar la 
correcta posición de los arranques de los muros, principalmente al momento 
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de realizarse el vaciado. Se sabe que la caída de la mezcla puede desplazar 
cualquier elemento en el interior de la estructura y puede hacer que las 
armaduras de las losas no calcen correctamente con los arranques dejados 
inicialmente en los muros. (Besomi Molina, 2009) 
2.2.8 PROCEDIMIENTOS SEGUROS EN EL SISTEMA ENCOFRADO 
AUTOTREPANTE ATR 
Si bien es cierto que los diversos sistemas de encofrados que se emplean en la 
construcción son sistemas industrializados, éstos no dejan de estar libres de sufrir 
algún desperfecto que pueda causar algún accidente en la obra de construcción. 
Como bien se sabe, en todo proceso constructivo pueden presentarse ciertos 
riesgos que pueden llegar a ser, en algunos casos, muy graves. Es por ello que, a 
pesar de que dichos sistemas cumplen con estándares de calidad y seguridad, 
siempre se deben tomar medidas de seguridad adicionales, conocer la 
documentación del proyecto, ficha del fabricante, etc. con el fin de conseguir así el 
máximo nivel de seguridad posible. (Guardiola Crespo, 2015). 
 
2.2.8.1 FACTORES DE RIESGO. 
Como se sabe, en toda obra existen riesgos que si no son controlados pueden 
conllevar a algún accidente. Para ello se toman medidas preventivas que en este 
caso en específico están asociadas a la utilización de maquinaria y equipos, las 
cuales se encuentran desarrolladas en el Plan de Seguridad de cada obra. Aquellos 
riesgos y los factores que involucra se explican a continuación. 
 Riesgos por caída de objetos desprendidos en las operaciones de trepado, 
cuyos factores pueden ser causados debido a la existencia de objetos sobre 
las plataformas, utilización de métodos de elevación incorrectos o 
sobrecarga. 
 Riesgo por caídas sobre las plataformas al mismo nivel. Esto debido a 
materiales depositados sobre las plataformas o existencia de restos de 
desencofrado. 
 Riesgo por caídas a niveles distintos sobre las plataformas al momento de 
desplazarse sobre ellas. Dicho riesgo puede darse durante las fases de 
montaje y utilización si es que no se contara con las cubiertas perimetrales. 
Puede darse por la posible la existencia de pequeños espacios abiertos 
entre las plataformas o por un incorrecto acceso a éstas trepando por el 
mismo encofrado. 
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 Riesgo de caída de objetos por derrumbamiento o desplome. Factores de 
este riesgo pueden ser por ejemplo subir las consolas sin estar bien 
colocadas o estabilizadas, aflojar la sujeción del sistema de trepado antes 
de estar en la correcta posición o trepar sin haber comprobado la resistencia 
del concreto vertido anteriormente. 
(Guardiola Crespo, 2015) 
2.2.8.2 REQUISITOS DE SEGURIDAD DEL PROPIO SISTEMA. 
El requisito fundamental en el empleo de los sistemas de trepado es que éstos se 
encuentres bien instalados. Para lograr ello, es de suma importancia contar con un 
manual de montaje, el cual es provisto por el fabricante y debe estar descrito lo más 
claro posible.  
Al emplear estos sistemas de encofrado, se debe verificar antes el perfecto estado 
del material inspeccionando, que no existan piezas dañadas, debilitadas por el 
desgaste o corrosión, además de que el montaje sea realizado por empleados que 
cuentan con la respectiva cualificación. 
En lo que respecta a los aspectos seguros para realizar algún movimiento antes del 
trepado se deben asegurar los siguientes  
 Asegurar el movimiento relativo entre las diferentes piezas que se 
encuentren, sobre todo, en contacto directo con los mástiles, de tal manera 
que se encuentren limpias y debidamente engrasadas. 
 Prevenir que el movimiento del sistema no ponga en peligro a personal que 
este a los alrededores del mismo. 
 Asegurar que el sistema a elevarse no choque o sea interrumpido por algún 
objeto durante su recorrido, así como revisar que no se produzca ningún 
enganche de la estructura a elevarse con la estructura que queda fija. 
 Se debe revisar que todas las conexiones que unen la estructura a elevar 
con el sistema hidráulico estén correctamente realizadas. 
 Se debe tomar medidas de prevención para evitar caídas por los accesos 
laterales al sistema de encofrado, cerrándolos de manera adecuada. 
 Se debe asegurar que para todos los movimientos se cuente con todo el 
personal suficiente de tal manera que todos los cilindros hidráulicos puedan 
ser controlados. 
 Los operarios deben controlar en todo momento las acciones descritas para 
que los movimientos se ejecuten correctamente. 
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En relación a los anclajes que emplean los Sistemas de Encofrados Autotrepantes, 
los manuales de los fabricantes dan ciertas advertencias e indicaciones. A 























Riesgo de caída con la colocación de un cono enfrente de otro con barra de 
anclaje 
Puede ser que ocurra la ruptura de un punto de anclaje si es que se suelta una de 
las partes de enfrente del anclaje 
 Cada punto de suspensión debe tener su propio anclaje 
Excepción: Punto de suspensión con “Anclaje muerto por ambos lados 






Fig. 2. 37 Piezas de anclaje del Sistema Autotrepante ATR. (Doka 
Perú SAC, 2008) 











En los encofrados trepantes, los anclajes muertos deben colocarse por ambos 
lados y desplazados dependiendo del espesor del muro. Se muestra en la figura 

















Preparación de los puntos de posicionado y de los puntos de suspensión 
Advertencia 
 Introducir en el cono de trepado universal siempre hasta el tope (marca), los 
anclajes cola de cochino o los anclajes muertos  
 No soldar ni calentar las barras de anclaje, existe riesgo de rotura 
 Emplear solo tornillos de cono B 7 cm para puntos de suspensión y de 
posicionado 
Fig. 2. 38 Mal colocación de los puntos de suspensión del Sistema ATR. (Doka Perú SAC, 2008) 
Fig. 2. 39 Vista en planta de anclajes del Sistema ATR. (Doka Perú 
SAC, 2008) 
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 El concreto no debe ser vertido de manera directa sobre el anclaje muerto o 
cola de cochino, así mismo evitar que el vibrador los choque, evitando que 
el anclaje se suelte en el vaciado o vibrado. 
 El eje del cono de trepado universal debe situarse en ángulo recto con la 
superficie del concreto teniendo en cuenta una desviación máxima de 2° 
Uno de los fallos más comunes con relación a los sistemas de anclajes es la 
desviación que se puede dar en éstos durante la fase de vaciado y vibrado del 
muro. Ésta desviación es producida debido a la fuerza que ejerce el concreto en su 
caída sobre el sistema de anclaje (ver figura 2.40). 
Dicha fuerza de caída puede producir en el mejor de los casos que el cono se 
encuentre retraído con respecto a la cara exterior del muro y haber perdido su 
perpendicularidad con éste. En el peor de los casos, el conjunto tirante más el cono, 

















¿Qué implicaciones puede traer la desviación descrita anteriormente? 
En el sistema de anclaje existen esfuerzos de tracción, cortante y flexión a los 
cuales está sometido el elemento de fijación. En particular, los esfuerzos de flexión 
dependen de la distancia que hay entre el punto donde se aplica la fuerza debida al 
peso de la consola Autotrepante y el punto de empotramiento o fijación donde el 
elemento enrosca con el cono de metal. Por lo tanto, si dicho brazo de flexión 
aumenta, entonces aumenta también el par de empotramiento. 
Fig. 2. 40 Desviación en el Sistema de Anclaje. Se puede observar el retraimiento del cono y 
pérdida de ortogonalidad con el muro (Guardiola Crespo, 2015) 
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Se ha comprobado que el estado tensional en la sección de empotramiento puede 
alcanzar el límite elástico del material para unos pocos centímetros del brazo de 
flexión, pudiendo así provocar el fallo del elemento de fijación y el colapso del 
sistema. 
Al producirse la desviación mencionada líneas arriba, y debido al retraimiento del 
cono respecto al muro, el brazo de flexión aumenta provocando que el esfuerzo 
también incremente y haya mayor tensión en la sección de empotramiento. 
Además, la no existencia de la ortogonalidad inicial hace que la configuración de las 
fuerzas de reacción en el elemento de fijación varíe.  
Si se produjera el fallo en alguno de los 2 anclajes que disponen las consolas 
autotrepantes se produciría el colapso de ésta. Esto debido a que al fallar uno de 
los anclajes, la consola con todos los equipos de trabajo, herramientas, 
trabajadores ubicados sobre la plataforma quedan sin soporte y se produciría el giro 
de todo el conjunto con centro de rotación en el anclaje que no ha fallado. El peso 
de toda la consola sería soportado por este único anclaje, sin embargo, estos 
esfuerzos transmitidos son mayores a los que el anclaje puede soportar provocando 
la caída total del sistema y la de los trabajadores que estuvieron trabajando sobre 
él. 
 
Para el peligro anteriormente presentado se dan las siguientes medidas 
preventivas: 
 El origen del riesgo de colapso del Sistema Autotrepante que causa la 
desviación mencionada reside en la deficiente fijación del cono metal al 
encofrado. Para evitar dicha falla se recomienda realizar el estudio y revisión 
de dicha fijación por parte de los fabricantes y realizar las modificaciones 
oportunas al sistema de anclaje con tal de que éste sea capaz de resistir los 
esfuerzos que ocasiona el concreto en su caída. 
 Se recomienda que el sistema de anclaje sea mediante fijación con tornillo. 
En este sistema se emplea placas o arandelas colocadas entre la cabeza 
del tornillo y la cara exterior del encofrado cumpliendo dos funciones: 
repartir la carga del apriete sobre el encofrado y no romperlo y dar garantía 
de que el cono quede perfectamente enrasado y ajustado a la cara interior 
del encofrado. 
 Es necesario una adecuada capacitación del personal de montaje, impartida 
por personal técnico por parte de la empresa proveedora del sistema. Dicha 
capacitación debe incluir aquellas medidas de prevención tomadas para 
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todas las fases de montaje, verificaciones en la ejecución de los anclajes, 
sistemática normal del montaje, entre otras. 
(Guardiola Crespo, 2015). 
2.2.9. CONSIDERACIONES GENERALES DEL SISTEMA 
Como se ha podido explicar resulta ser de suma importancia la información que el 
fabricante brinda acerca de los equipos que provee. Dicha información debe ser 
suficiente y relevante con el fin de que ésta pueda ser utilizada por las empresas 
constructoras de manera correcta y segura.  
Se sabe que el fabricante es el que conoce mejor que nadie el producto que ofrece 
y/o comercializa, por ende, es el encargado de informar a sus clientes, no solo el 
proceso normal del empleo de sus equipos, sino también el uso inadecuado 
previsible de éstos. 
A continuación, a modo de resumen se mencionan algunas consideraciones 
generales a tener en el empleo del Sistema Autotrepante. 
 Siempre se deberá seguir las indicaciones del Plan de Seguridad y Salud de 
la obra del Proyecto de Ejecución u algún otro requisito técnico aplicable a la 
construcción. Además, se debe elaborar un informe detallado y 
documentado que contenga las indicaciones para las medidas de 
precaución necesarias y revisión de las mismas. Este informe será 
elaborado por el empresario al momento de analizar los peligros de la obra y 
deberá ser legalmente cumplido por los empleados. 
 La empresa constructora debe asegurar que todos sus trabajadores estén 
debidamente capacitados para hacer uso del Sistema de Encofrado y que 
cumplan con todos los requisitos indicados en la GUIA DEL USUARIO 
provista por la empresa proveedora del Sistema, con especial énfasis en los 
aspectos de seguridad. 
 Para evitar caídas, se realizará la instalación de rodapiés en la parte exterior 
de las plataformas. Además, se podrá colocar redes de protección y, en lo 
que respecta la parte interna, se cubrirá los espacios vacíos de la 
plataforma. En lo posible se debe evitar realizar trabajos cuando no se 
encuentre ejecutando actividades que puedan conllevar a caídas de objetos.  
 Previo a realizar el desencofrado o desmontaje se deberá verificar la no 
existencia de objetos o material suelto sobre las plataformas, susceptibles a 
caer al suelo. 
 El arrendatario o comprador deberá revisar eventualmente el sistema de 
encofrado, verificándose los elementos críticos y la retirada o modificación 
de ellos por terceros. 
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 Los sistemas de encofrado son un medio de trabajo destinado a 
trabajadores calificados y supervisado por personal cualificado. Además, se 
sabe que el manual de montaje y su utilización deben contener un mínimo 
de indicaciones para la seguridad, uso y aplicación. En caso hubiera 
modificaciones de las mismas, deben ser debidamente justificadas mediante 
una evaluación de riesgos y peligros dentro del manual de montaje siempre 
bajo las leyes y normas de seguridad. 




ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL SISTEMA ATR 
 Todas las piezas, conexiones, elementos del sistema deben ser 
ensamblados conforme lo ha de especificar las instrucciones facilitadas por 
la empresa proveedora del Sistema de Encofrado. 
 Es muy importante realizar la correcta instalación de los anclajes, de tal 
manera de las cargas del Sistema se transmitan al concreto 
adecuadamente. Es responsabilidad del cliente verificar lo mencionado. 
 Al ser un sistema de encofrado de elevación, éstos no deben ser usados 
para el transporte de materiales o de personal. Siempre se debe verificar 
que, para cada operación, el personal presente en las plataformas no 
exceda del necesario. 
 Durante la fase de elevación, los trabajadores encargados de la operación, 
no tocarán ningún elemento del Sistema de Encofrado o del Sistema 
Hidráulico, para así evitar posibles golpes o aplastamientos. 
 Los sistemas hidráulicos se apagarán desde el interruptor general una vez 
que las operaciones terminen de realizarse. 
 Para evitar la posible entrada de concreto a los anclajes, se sugiere usar 
engrasantes, facilitando así también la posterior extracción de los elementos 
que los conforman. 
(ULMA CONSTRUCCION, 2011) 
 
ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL PROCESO DE ENCOFRADO  
Encofrado 
 Se deberá tener cuidado de no dejar un elemento semi-montado. 
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 Antes del vaciado se verificará la limpieza de la superficie del encofrado. 
Evitar uso de cepillos de alambre que deterioren la superficie del encofrado. 
 Los paneles deberán almacenarse colocando un taco de madera entre ellos 
para que los separe y no se dañen entre ellos, además evitar no apilarlos 
expuestos de manera prolongada al sol. 
Desmoldante 
 Se aplicará el desmoldante en capas finas y de manera uniforme. 
 Se hará la respectiva limpieza del encofrado antes de aplicar el desmoldante 
 El desmoldante desempeña un rol importante en la calidad de la superficie 
del concreto, además permite el cuidado del panel, incrementando el 
número de usos del mismo. 
(ULMA CONSTRUCCION, 2011) 
Vaciado de concreto 
 El vaciado del concreto se deberá realizar por capas que oscilan entre los 
30 a 45 cm. 
 Se recomienda verter el hormigón lo más cerca posible a la base, si no se 
realizará mediante alguna conexión u otro accesorio, siempre teniendo 
cuidado de no verter la mezcla directamente sobre el panel de encofrado. 
 Se deberá evitar salpicaduras de concreto en los paneles de encofrado para 
que no queden posibles manchas en el futuro. 
Curado del concreto y desencofrado 
 Para que la superficie de la mezcla de concreto no seque rápidamente, el 
tiempo de curado deberá de aumentarse, si se estuviese en climas con 
temperaturas bajas o con altas corrientes de aire. 
 Antes de realizar el desencofrado, se debe verificar la resistencia mínima del 
concreto, ya que aspectos como su durabilidad y su resistencia misma 
influyen significativamente en la duración de la estructura. 
 Una vez desencofrado, y en caso de no realizarse más puestas, los paneles 
se apoyaran en bastidores para que se proceda a realzarse su respectiva 
limpieza y desmontaje 
 No deberá haber más personal del necesario al momento del desencofrado. 
(ULMA CONSTRUCCION, 2011) 
 
ASPECTOS A CONSIDERAR PARA EL TRANSPORTE, MANIPULACIÓN Y 
ALAMACENAMIENTO 
Aspectos generales 
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 No se deberá hacer uso de los equipos de trabajo sin la respectiva 
capacitación, autorización e información detallada para ello. 
 Se tendrá cuidado en mantener una distancia de seguridad suficiente a los 
equipos de trabajos móviles o a las zonas de riesgo de caídas. 
 Durante el transporte, manipulación y /o almacenamiento se evitará que las 
piezas sufran de golpes o aplastamientos. 
 No se permitirá permanecer a las personas, por ningún motivo, estar debajo 
del proceso de recorrido de las cargas que son elevadas. 
Transporte 
 Se deberá asegurar la estabilidad de la carga, cumpliendo siempre las 
instrucciones del transportista. 
 Tener cuidado de estar fuera del alcance al momento de abrir el contenedor 
o las cajas debido a una posible caída de las piezas. 
Manipulación 
Manipulación manual de cargas 
 Se debe revisar la carga, suciedad, esquinas puntiagudas, con tal de 
detectar el mejor lugar para sujetarla. 
 En caso la manipulación de las cargas que sean pesadas, emplear medios 
mecánicos o recurrir a más personal de ayuda. 
Manipulación mecánica de cargas 
 Se emplearán elementos de elevación que cumplan con los reglamentos y 
requisitos para realizar las operaciones. 
 La grúa empleada para el montaje del Sistema ATR, deberá ser la adecuada 
con tal que pueda realizar el manejo y montaje de los componentes. 
 Se deberá contar con un rigger, el cual se comunicará con el operador de la 
torre grúa, sobre todo en caso de operaciones peligrosas o complejas o 
cuando éste no tenga una visión total de la trayectoria de la carga. 
Almacenamiento 
 Se recomienda almacenar las piezas en un lugar que esté protegido de los 
efectos agresivos del ambiente. 
 Colocar las piezas de similares características en espacios destinados 
específicos para ellos. 
(ULMA CONSTRUCCION, 2011) 
 
ASPECTOS A CONSIDERAR PARA EL MANTENIMIENTO 
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 El proveedor del Sistema de Encofrado suministra el producto en correctas 
condiciones. 
 Una vez realizada el suministro del producto, es responsabilidad del 
comprador o arrendatario la adecuada operación, revisión y mantenimiento 
del mismo. 
Mantenimiento 
 Siempre se deberá comprobar el buen estado de uso del sistema previo a 
realizar el montaje. 
 Se deberá tener especial cuidado en el proceso de elevación del sistema, 
con los cilindros hidráulicos, grupos hidráulicos cabezales, entre otros. 
 Se revisará el correcto estado de las mangueras hidráulicas y la 
comprobación del apriete de las mismas al grupo y a los cilindros. 
 Todas las partes que se encuentre involucradas en el movimiento del 
Sistema, deberán ser debidamente engrasadas, con tal que se minimice el 
rozamiento entre ellas. 
(ULMA CONSTRUCCION, 2011) 
 
2.2.10 EMPRESAS PROVEEDORAS DE ENCOFRADO AUTOTREPANTE  
Como se ha podido notar, existen dos empresas proveedoras de encofrado que 
más destacan en el mercado peruano: ULMA Y DOKA. Dichas empresas cuentan 
con una gran variedad de tipos Sistemas ATR, cuyos costos de venta y/o alquiler 
varían de acuerdo al tipo de obra para el cual son empleados.  
Para contar con la siguiente información, se hizo unas breves visitas a los 
proveedores de dichos sistemas de encofrado (ULMA Y DOKA), de tal forma de 
tener una visión general respecto a los costos que involucra el sistema ATR. 
2.2.10.1 ULMA ENCOFRADOS PERU 
Se hizo el contacto con la empresa ULMA por medio del Asesor Comercial Carlos 
Saettone quién brindó datos relacionados al proyecto Torre Javier Prado ejecutado 
en los años 2015 y 2016, en el cual se hizo empleo del Sistema Autotrepante y 
































En dicho proyecto el costo de arrendamiento con descuento variaba entre los S/.40 
000 y S/. 50 000 en promedio sin IGV (Ver Figura 2.43). Dicho costo puede variar 
de acuerdo al área a encofrar, el tiempo de alquiler y al contrato que haya entre la 
empresa proveedora y la constructora. En el caso de la obra TORRE JAVIER 
PRADO pudo hacerse efecto un descuento de hasta el 50% en favor al cliente. Lo 
mencionado se puede corroborar en la Figura 2.44, donde se muestra la factura por 
el alquiler del sistema ATR. En dicha factura se puede observar el costo real de 
alquiler del encofrado Autotrepante por mes (S/ 93336.88) y también se puede 
corroborar un descuento de hasta 50 %, haciendo que el costo final a pagar sea la 
mitad del costo real.  
Fig. 2. 41 Núcleo de ascensores – Proyecto Torre Javier Prado (ULMA CONSTRUCCION, s.f.) 
Fig. 2. 42 Sistema Autotrepante Torre Javier Prado (ULMA CONSTRUCCION, 2011) 





















Fig. 2. 43 Factura Sistema Autotrepante – Torre Javier Prado  (ULMA CONSTRUCCION, 2011) 

































Fig. 2. 44 Factura Sistema Autotrepante – Torre Javier Prado (ULMA CONSTRUCCION, 2011) 
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Por otro lado, dicho costo de arrendamiento está sujeto a costos de los diferentes 
elementos que entran a conformar el montaje del Sistema Autotrepante. Entre ellos 
se encuentran paneles de encofrado (paneles comain), rodapiés, escuadras, vigas 
ulma flex, escaleras, perfiles MK, plataformas, entre otros. En la tabla 2.1 se 
muestra algunos precios de alquiler por mes y por día. 
 
Tabla 2. 1 Precios de alquiler de productos – Sistema ATR 
NOMBRE PRODUCTO 
PRECIO ALQUILER 
CONTRATO MES (S/) 
PRECIO ALQUILER 
CONTRATO DIA (S/) 
PANEL COMAIN 1.20X0.60 (0.72M2) 15.861 0.5287 
PANEL COMAIN 1.20X0.45 (0.54M2) 14.235 0.4745 
PANEL COMAIN 1.20X0.30 (0.36M2) 9.099 0.3033 
PANEL COMAIN 1.20X0.20 (0.24M2) 8.319 0.2773 
CERROJO 0.21 0.007 
ESCUADRA EXT 1.20 4.2 0.14 
PANEL COMAIN 2.40X0.45 (1.08M2) 24.699 0.8233 
PANEL COMAIN 2.40X0.30 (0.72M2) 17.289 0.5763 
ESCUADRA EXT 2.40 8.34 0.278 
VIGA  ULMA FLEX 20 / 2.10 M 8.4 0.28 
VIGA  ULMA FLEX 20 / 2.60 M 10.401 0.3467 
VIGA  ULMA FLEX 20 / 4.40 M 17.601 0.5867 
TUBO 48/3.00 M 4.5 0.15 
TUBO 48/2.60 M 3.9 0.13 
TUBO 48/4.00 M 6 0.2 
TUBO 48/3.60 M 5.4 0.18 
RIGIDIZADOR COMAIN 1.50 6.324 0.2108 
GRUPILLAS R/3 0 0 
VIGA  ULMA FLEX 20 / 3.30 M 13.2 0.44 
TUERCA C/SEG NYLON M-20 0.051 0.0017 
TORNILLO M16X70 DIN-931-8.8 0.009 0.0003 
TUERCA M10 DIN 934 5.6 0.009 0.0003 
TORNILLO M16X140 DIN-931-8.8 0.159 0.0053 
TORNILLO M16X160 DIN-931-8.8 0.201 0.0067 
TORNILLO M16X90 DIN-931-8.8 0.09 0.003 
TORNILLO M30x80 DIN-933 8.8 0.621 0.0207 
CONJUNTO HUSILLO VELA TR53X6 15.879 0.5293 
CADENA+2G LT/842 (2TN) 6.51 0.217 
CABEZAL BRIO/RIOSTRA DU 2.34 0.078 
SOPORTE PLAT PRINCIPAL 2 7.191 0.2397 
PIE CONSOLA ATR NV 46.971 1.5657 
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2.2.10.2 DOKA ENCOFRADOS PERU 
De la misma manera se hizo el contacto con la empresa proveedora Doka por 
medio del responsable del área de Ingeniería, el Ing. Omar Ramos Munayco. Se 
obtuvo información acerca de la consulta de los costos que la empresa COSAPI 
hizo a la empresa DOKA para que sea proveedor del encofrado a emplear en la 
construcción del núcleo de ascensores de la Nueva Sede del Banco de la Nación. 
Se sabe que, por parte de DOKA, a la constructora COSAPI se le planteó 
inicialmente dos alternativas: Emplear el Sistema Autotrepante SKE50 + SE100 
plus ó el SCP + SKE 50 plus. 
Teniendo como base la tabla 2.2 y después de un pequeño cálculo, para la primera 
alternativa, se obtuvo un costo aproximado de alquiler por mes de S/.225 727.000, 
mientras que para la segunda alternativa se obtuvo un costo promedio de S/.248 

























Tabla 2. 2 Comparación de precios entre SKE50 + SKE100, SCP + SKE50 y PERI ASC 
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Ambos casos incluyen costos de transporte, costos de importación, sistema de 
seguridad, entre otros. Cabe aclarar que dichos valores son los costos únicamente 
para el sistema de encofrado del núcleo de ascensores y no incluye al encofrado de 
losas para lo que es el sistema de mesas voladoras. Esto ya que el método 
constructivo empleado era de núcleo por delante. 
De acuerdo al proyecto desarrollado y por las características de éste, se decidió 
emplear el Sistema SCP + SKE 50 plus. Sin embargo, cabe aclarar, que la empresa 
COSAPI, decidió no alquilar, sino comprar el sistema ATR, pudiendo así sacarle 
mejor provecho de ahorro en costos para el empleo de futuros proyectos.  
 
2.3 MESAS VOLADORAS 
Se ha podido desarrollar, a modo general, la labor que tuvo el Sistema Autotrepante 
en la construcción de la Nueva Sede del Banco de la Nación. Se sabe que, en dicha 
estructura, el método constructivo fue de núcleo por delante (el núcleo de 
ascensores iba por delante de la construcción de las losas). Es por ello que se 
puede decir que la construcción del núcleo era independiente que la de las losas, 
así como también las cuadrillas que las conformaban.  
 
Se sabe también, que para la construcción de las losas se empleó el sistema de 
mesas voladoras, sistema que está conformado por varios equipos que hace que el 
sistema de encofrado y desencofrado sea más rápido. A continuación, a modo de 
conocimiento, se hará una breve descripción explicando el funcionamiento de dicho 
sistema para encofrado horizontal. 
 
Las mesas voladoras son un sistema de encofrado especializado para el vaciado de 
losas y generalmente es utilizado para construcciones de gran altura. Dicho 
Sistema está compuesto por módulos que pueden cubrir un área de 12m2 y que 
pueden ser desplazados de forma horizontal por medio de un carro transportador 
hidráulico. A su vez, dichos módulos pueden ser desplazados de un piso a otro 
mediante el movimiento vertical de una plataforma en voladizo, evitando así ser 
























Para la construcción de las losas en el Banco de la Nación se emplearon los 
sistemas Dokart Plus, un equipo diseñado para el traslado de mesas voladoras 
(ver figura 2.47); Dokamatic Table, encofrado de losa de gran superficie (12m2) 
movido como una unidad completa por el Dokart Plus (ver figuras 2.45 y 2.47); el 
TLS (Table Lifting System), una plataforma que transporta la mesa de un nivel a 
otro evitando la utilización de grúa (ver figura 2.46) y, por último, la Protección 
Perimetral X-Climb60, una protección que abarca todo el perímetro de la 
estructura y que puede resistir fuerzas de viento de hasta 72km/h. Dicha protección 
se emplea para evitar las caídas de objetos y proteger a los trabajadores que 
realizan sus labores en diferentes niveles. Además, disminuye la sensación de 
vértigo aumentando la productividad de los trabajadores (ver figura 2.48). 
 
El TLS tiene un servicio de hasta 4 pisos, además cuenta con un cruce seguro entre 
el edificio y la misma plataforma. Para transportar el Dokamatic Table de un nivel a 
otro, éste primero es trasladado horizontalmente con el Dokart Plus hasta la 
plataforma TLS. Luego, se retira temporalmente algunos accesorios de encofrados 
que están justo en frente de las compuertas del TLS y luego éste, se desplaza 
verticalmente llevando el sistema a un siguiente nivel sin necesidad de grúa. En 
dicho siguiente nivel el Dokamatic Table es recibido por un segundo Dokart Plus 




Fig. 2. 45 Dokamatic Table (DOKA, 2016) 








































Fig. 2. 46 TLS (Table Lifting System) (DOKA, 2016) Fig. 2. 47 Dokart Plus y Dokamatic Table – Edificio 
Banco de la Nación (DOKA, 2016) 
Fig. 2. 48 Protección Perimetral X-Climb60 (DOKA, 2016) 
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2.4 SISTEMA DE ENCOFRADO DESLIZANTE 
Antes de comenzar a estudiar el Sistema de Encofrado Autotrepante con mayor 
profundidad, también se hará una breve explicación en lo que se refiere al Sistema 
de Encofrado Deslizante, el cual ha constituido también una importante aplicación 
para lo que es la construcción de estructuras elevadas a lo largo de la historia.  
 
2.4.1 ANTECEDENTES GENERALES DEL SISTEMA DE ENCOFRADO 
DESLIZANTE. 
El Sistema de Encofrado Deslizante fue una innovación tecnológica que fue 
desarrollándose a partir del año 1903 en los Estados Unidos iniciando su aparición 
en la construcción de silos. 
En un primer momento, se tenían ciertas limitaciones ya que su sistema de 
elevación era mecánico. Una principal limitación era que el levantamiento que se 
realizaba era de forma escalonada haciendo que el sistema no se eleve de manera 
uniforme. Esto hacía que se genere choques bruscos con el encofrado, los cuales 
que repercutían en la calidad del concreto y su acabado monolítico. 
Sin embargo, con la aparición de los gatos hidráulicos, el sistema de elevación se 
hizo más eficaz, rápido, conduciendo así a la reducción de los costos, tiempo, 
número de trabajadores. De esta manera, el producto fue masificándose debido a la 
mejora de la productividad que permitía en la construcción. 
Con el pasar de los años, el sistema de encofrado deslizante fue desarrollándose 
considerablemente en América del Norte para luego extender su aplicación a los 
países Sudamericanos. A comienzos de su aplicación, el sistema fue usado para 
obras industriales, luego extendió sus campos a obras de edificaciones y a 
diferentes sectores de la construcción. 
La primera obra de concreto armado en la cual se empleó el sistema deslizante en 
el Perú fue en el año 1955 para la construcción de los Silos para granos en el 
terminal Marítimo del Callao.  
A partir de ahí el sistema deslizante fue ganando aplicación principalmente en la 
construcción de reservorios elevados, silos, estructuras industriales, más que en el 
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2.4.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DESLIZANTE. 
El Sistema de Encofrado deslizante es un sistema que permite construir de manera 
rápida y continua estructuras verticales de gran altura. El sistema se eleva mediante 
el accionar de gatos hidráulicos, a velocidades que varían entre los 15 cm/h y 30 
cm/h, las cuales por lo general son influenciadas por la velocidad del fraguado del 
concreto. 
El sistema consiste en el empleo de un encofrado de poca altura (1m), el cual 
puede variar entre 0.90 m a 1.20 m permitiendo el correcto empleo del sistema. 
El encofrado deslizante recorre todo el perímetro exterior e interior, tiene 
construcción sólida y precisa y es montado a nivel de la cimentación. Conforme se 
eleva el sistema, se va colocando, cada cierto tramo, un arnés metálico que permite 
afirmar y soportar el encofrado y a la vez sujeta los gatos hidráulicos que permiten 
la elevación. Los gatos hidráulicos se desplazan sobre una barra maciza, la cual a 
su vez se apoya sobre el concreto ya fraguado. Posteriormente, se realiza el 
vaciado del concreto y conforme endurece el sistema se eleva de manera uniforme. 
Además, se cuenta con la plataforma principal de trabajo, desde la cual se realizan 
las actividades de vaciado del concreto. Existen también unas plataformas 
inferiores adicionales a la principal, en las cuales se realizan los trabajos de control 
de calidad del concreto, trabajos de terminaciones, retiro de marcos dejados para la 
















Fig. 2. 49 Aplicación del Sistema de Encofrados Deslizantes en Silo Yura –Arequipa (Pinao 
Elera, 2011) 
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2.4.3 COMPONENTES DEL SISTEMA DESLIZANTE. 
Se explicará a continuación a manera general los elementos que conforman el 
sistema de encofrado deslizante (ver figura 2.50). 
 PANEL DE ENCOFRADO 
El panel de encofrado es el elemento que está en contacto con el concreto, recibe 
la fuerza de su empuje y le da la forma del mismo. 
Los paneles de los encofrados de los sistemas deslizantes se encuentran 
ensamblados y a diferencia del sistema autotrepantes muchas veces son previstos 
por la misma empresa que construye, a diferencia de los demás sistemas que por lo 
general son encargados a empresas externas especializadas.  
Se tiene que tener en cuenta que los paneles no deben ser menor a los 0.90 m de 
altura ya que, al ser el proceso constructivo un proceso continuo, podría darse que 
el concreto no alcance su fraguado y la mezcla llegue a caer por la parte inferior del 
encofrado. A su vez, es recomendable que los paneles no sean mayores a 1.20 m 
de altura ya que la presión del empuje que ejerce el concreto sobre el panel 
aumentaría teniendo que reforzarse cada vez más el sistema. Suponiendo que los 
casos mencionados no puedan cumplirse se debe emplear acelerantes que 
disminuyan el tiempo de fraguado, usar cementos de resistencia alta o usar una 
dosificación del concreto con baja relación A/C. 
 GATO Y BOMBA HIDRÁULICA. 
Los elementos que permiten el deslizamiento vertical uniforme son los llamados 
gatos hidráulicos, los cuales recorren todo el perímetro de la estructura a construir y 
son capaces de levantar la carga vertical que actúa sobre cada uno de ellos. 
Adicionalmente, cabe mencionar que nunca se debe trabajar con la capacidad 
máxima de levante, por lo que se recomienda que la carga que soporte los gatos 
hidráulicos no sobrepase los 2/3 de la capacidad que pueden soportar. 
Además, los gatos hidráulicos pueden operar gracias a la presión de aceite 
generada por una bomba hidráulica, la cual es capaz de abastecer hasta 50 gatos 
hidráulicos eficientemente. 
 CABALLETES 
Los caballetes son elementos que soportan a los paneles de encofrado y dan apoyo 
al sistema de elevación formando un arco rígido conformado por montantes 
ubicados a cada lado del muro y unidos mediante un travesaño. Adicionalmente, los 
caballetes dan soporte a las plataformas de trabajo y funcionan también para 
resistir los empujes del concreto sobre los paneles de encofrado. 
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Respecto al material, los caballetes son metálicos para asegurar su estabilidad al 
igual que los gatos hidráulicos, compatibles también con los paneles de encofrado. 
 BARRAS METÁLICAS 
Las barras metálicas funcionan como soporte de todo el sistema deslizante. Éste 
transmite su carga a las barras metálicas a través de los gatos hidráulicos y 
finalmente a los muros inferiores o cimentaciones. Dichas barras quedan 
embebidas en el concreto para evitar que se pandeen. A medida que el sistema se 
eleva, las barras metálicas van empalmándose unas con otras mediante un 
atornillado o con soldadura. 
 PLATAFORMAS DE TRABAJO 
El Sistema de Encofrado Deslizante cuenta con una plataforma principal superior y 
1 o 2 plataformas inferiores. En la plataforma superior, la cual debe ser mayor a 
1.20 m de ancho por la multitud de actividades que se realiza sobre esta, se da la 
circulación de los trabajadores, funciona como soporte de herramientas, 
maquinarias e instalaciones, se da los trabajos de vaciado de muros, trabajos de 
armado de acero, compactación, transporte de materiales, entre otros. En las 
plataformas inferiores, se realizan trabajos de terminaciones sobre la superficie del 
concreto, curado del concreto, extracción de marcos para puertas, ventanas o 
vanos, etc. 

















 Fig. 2. 50 Elementos que conforman el Sistema de Encofrado Deslizante (Besomi 
Molina, 2009) 
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2.4.4 PROCESO CONSTRUCTIVO. 
Antes de operar el sistema, y debido a que el encofrado a emplear será usado en 
toda la construcción, se tendrá especial cuidado en el armado. Para ello se dan los 
siguientes cuidados. 
 Se deberá haber realizado el armado de todo el acero, tanto verticales como 
sus estribos horizontales. Esto se realizará antes del armado del encofrado 
y se hará hasta la altura de los travesaños o yugos que soportan los gatos 
hidráulicos. 
 Luego se comienza con el armado del encofrado y, posteriormente, se 
construye la plataforma superior. 
 Los encofrados exteriores deben instalarse e ir muy bien nivelados con su 
respectivo caballete. 
 Los caballetes exteriores e interiores se conectan mediante los yugos 
metálicos, sobre los cuales se apoyan los gatos hidráulicos y, éstos a la vez, 
se conectan al sistema hidráulico elevando el sistema a presión. 
 Una vez terminado la preparación del encofrado y el aplomado del mismo, 
se comienza con el vaciado de concreto en capas menores a 25 cm y bien 
compactadas. 
 Como el concreto es vaciado en capas, se posee edades diferentes para 
cada una de ellas, siendo la capa inferior la de mayor rigidez y la superior la 
de menor rigidez. La capa inferior permite al concreto mantenerse estable y 
en su forma, luego se da la elevación de los gatos deslizando el encofrado 
sobre la superficie del concreto. Es así como el sistema realiza el vaciado de 
concreto y su respectiva elevación partiendo de una salida rígida. 
 AL haber realizado la elevación, ya es posible comenzar las operaciones de 
armado de acero. 
 Conforme la estructura avanza se deberá ir revisando los niveles, así como 
posibles movimientos laterales que pueda ir sufriendo el sistema de 
encofrado. Además, se controlará la calidad de la superficie del concreto y 
de los restos de mezcla que puede salir por la parte inferior del molde. En 
este caso, se deberá disminuir la velocidad de elevación. 
Al ser el sistema de encofrado deslizante un proceso continuo, éste depende de 
realizar una buena planificación de las partidas de acero y de vaciado de concreto, 
así como en el transporte de los materiales, de esta manera, se evitará interrumpir 
el izado del sistema y el proceso continuo de su mecanismo. (Besomi Molina, 2009) 
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2.4.5 POSIBLES PROBLEMAS EN EL USO DE SISTEMAS DESLIZANTES. 
El encofrado deslizante, a diferencia del encofrado autotrepante, es elevado por un 
sistema hidráulico en un proceso continuo; por lo tanto, el cuidado y el control 
durante la elevación es mayor. A continuación, se mencionarán los problemas más 
resaltantes a tener en cuenta para su uso en construcciones verticales.  
• DESPLOMES EN LA ELEVACIÓN DE LA ESTRUCTURA 
Son producidos por el movimiento horizontal de las plataformas durante la 
elevación que pueden ser originados por los vientos, por las deformaciones en los 
moldes, presiones del concreto fresco, por las diferencias de peso a lo largo de las 
plataformas u otros. 
Para ello, se colocan plomos que cuelgan debajo de la plataforma superior como 
punto de referencia en el muro hasta la altura de los cimientos de la estructura. Se 
anota la distancia entre el plomo y el muro, dicha distancia debe permanecer 
constante. Caso contrario, si el desplome supere los 5mm se pasa a corregir. 
El procedimiento para corregir los posibles desplomes es desnivelar el molde 
repartiendo el desnivel en cada gato hidráulico según su ubicación para luego tomar 
de nuevo la posición correcta y corregir los errores de plomo. 
El desplome no controlado puede conllevar a la demolición de la estructura hasta la 
altura en la que se pueda corregir el problema. Por esta razón si se detecta algún 
desplome se debe corregir inmediatamente. 
• GIROS DEL SISTEMA 
Es posible que el sistema presente una rotación durante el deslizamiento, lo que 
puede ocasionar el pandeo de las barras metálicas, pues, al pandearse una barra, 
deja de tomar carga y, debido a la rigidez del sistema, aquella se transmite a los 
dos gatos lindantes. Esto ocasionaría el pandeo de las demás barras, generando de 
esta manera un problema de estabilidad y de un ciclo vicioso y obligando a detener 
el deslizamiento. 
Estos giros son producidos por la elevación discontinua de los gatos, por mayor 
deslizamiento cuando el concreto se encuentra muy fresco o por mayor velocidad 
de elevación de los gatos hidráulicos, entre otros. 
Para el control de este problema se utilizan los mismos plomos mencionados 
anteriormente. Se observa en el muro, a nivel de los cimientos, el desplazamiento 
horizontal del plomo respecto del punto de referencia. Si se concreta que el giro es 
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mayor a 1cm, entonces se pasa a corregir, colocando fierros diagonales de 
diámetros que sean mayores a 28mm y de 3 m de longitud en el concreto fresco 
apoyados contra los yugos. Estos se disponen en sentido opuesto al giro para que 
provoque una fuerza en sentido contrario del molde a medida que avanza el 
deslizado; de esta manera, recuperar la correcta posición de deslizamiento. 
• ENDURECIMIENTO DEL CONCRETO 
La velocidad del deslizamiento depende de la velocidad del fraguado del concreto y 
de la temperatura del concreto. Si la temperatura es menor, el endurecimiento del 
concreto será menor y, por consecuencia, la velocidad de deslizado también será 
menor. 
• CANGREJERAS 
Se pueden producir por arrastre de áridos (partículas sueltas por el mal secado del 
concreto) durante el deslizado. Su causa es dada por la baja trabajabilidad del 
concreto, por lo que se debe agregar un aditivo plastificante que no afecte la 
resistencia del concreto si se mantiene la misma relación A/C. 
• FISURAS EN EL CONCRETO 
Cuando el molde no tiene la inclinación correcta, se produce un arrastre del 
concreto por el encofrado. La alta adherencia del concreto al molde o un relleno del 
concreto en capas muy altas también son causas que originan dicho problema. 
Para prevenirlas, se debe asegurar un buen curado del concreto, manteniéndolo 
cubierto de agua o cubierto con membranas de curado durante todo su proceso. 
• POBRE RECUBRIMIENTO DE ARMADURAS 
Es producida por inadecuada colocación de aceros o falta de separadores para la 
armadura. Esto ocasiona que la armadura se pegue a la superficie del encofrado y 
pierda su recubrimiento mínimo, pues al retirar el molde deslizante, el concreto se 
despega de aquella armadura. 
Para solucionar este problema, se debe tener especial cuidado en la colocación de 
separadores garantizando el recubrimiento mínimo. 
• DETENCIÓN DE DESLIZAMIENTO 
El encofrado deslizante se caracteriza por ser un proceso continuo y no detenerse. 
Si por alguna razón se detiene, el concreto se endurece y los moldes quedan 
pegados al muro, por lo que se debería desencofrar, limpiar y armar nuevamente 
los moldes; provocando así una mayor duración de la obra y desgaste de los 
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encofrados. Si esto ocurriese a gran altura se debería armar andamios para el 
desmoldaje y volverlos a armar. La causa principal de la detención del encofrado es 
por desperfecciones de la maquinaria, por lo que es necesario contar con repuestos 
para poder sustituir los dispositivos perjudicados. 
(Besomi Molina, 2009) 
2.4.6 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS ENCOFRADOS DESLIZANTES 
De manera general, se explicarán a continuación las principales ventajas y 
desventajas del sistema deslizante.  
2.4.6.1 VENTAJAS 
 JUNTAS DE CONCRETO 
Al ser el Sistema de Encofrado deslizante un proceso continuo, no existen juntas en 
el concreto, como sí las hay en el Sistema Autotrepante. Ello hace que la estructura 
resulte tener mayor resistencia y la no necesidad del empleo de epóxicos para su 
tratamiento. 
 BAJO USO DE RECURSOS 
Al ser un mecanismo de proceso continuo, la planificación de la obra no se ve 
afectada por la pérdida de tiempo de acopio de materiales por mucho tiempo. 
Además, el proceso es repetitivo, haciendo que se emplee el mismo encofrado 
conforme el sistema se va elevando. Al ser un proceso repetitivo, se logran ahorros 
en costo de mano de obra y materiales, ya que los trabajadores van especializan y 
optimizando su trabajo a medida que la construcción avanza. 
 BUENA DE TERMINACIÓN EN LA SUPERFICIE DEL CONCRETO 
El Sistema de Encofrado Deslizante no produce juntas frías al ser un proceso de 
elevación continuo. Las marcas que se generan son por la misma elevación del 
encofrado; sin embargo, la superficie del encofrado sigue siendo lisa y fáciles de 
tratar en las plataformas inferiores. 
 SISTEMA REUTILIZABLE 
Todos los elementos que conforman el Sistema de Encofrado Deslizante pueden 
ser reutilizables en alguna otra obra ya que no sufren daños importantes y es que 
con un adecuado mantenimiento quedan listos para ser usados nuevamente. 
De todos los elementos que conforman el sistema, los gatos hidráulicos y el panel 
de encofrado son los que más sufren desgaste. En el caso de los gatos hidráulicos 
se debe desarmar y hacer limpieza de cada parte que lo conforma, en el caso del 
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encofrado, se deber hacerse el mantenimiento adecuado ya que es el elemento que 
está en contacto roce con el concreto. 
(Pinao Elera, 2011) 
 
2.4.6.2 DESVENTAJAS 
 MANO DE OBRA ESPECIALIZADA 
Al no ser un sistema de encofrado muy utilizado, se requiere de trabajadores que 
estén familiarizados con él, ya que puede ocurrir cualquier eventualidad o un mal 
funcionamiento de algún elemento, pudiendo así, originar una detención prolongada 
del sistema y grandes pérdidas económicas. Además, al ser un trabajo en altura, 
los obreros deben estar capacitados con las normas de seguridad 
correspondientes. 
 MONTAJE PRECISO DEL SISTEMA 
El sistema de montado entre todos los elementos del sistema debe ser preciso. De 
no ser así, se puede dar origen a los desplomes y giros de la estructura. Es por ello 
que los encofrados deben quedar perfectamente nivelados desde el inicio de la 
construcción. 
 REVISIÓN RIGUROSA ANTES Y DURANTE LA ELEVACIÓN 
Se debe dar revisión y prueba de cada componente para evitar detenciones en la 
obra. Se debe además contar con duplicados de los elementos, ya que, si uno de 
ellos sufriera algún desperfecto, no es fácil encontrarlos en el mercado. 
 LIMITACIÓN EN EL ESPESOR DE LA ESTRUCTURA 
Es recomendable construir muros con espesores mayores a 0.15 m. Esto debido a 
que el peso del concreto que se encuentra en el interior del encofrado debe ser 
mayor a la fuerza de rose que produce la cara de éste sobre la mezcla para que no 
arrastre a la misma. Es cierto que la fuerza de roce depende de la rugosidad del 
encofrado y la dosificación de la mezcla, pero también en importante considerar el 
espesor del muro para efectos del peso que pueda tener el concreto. 
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2.4.7 CONTROL Y CUIDADOS ESPECIALES EN EL USO DE ENCOFRADOS 
DESLIZANTES.  
En el inicio del deslizamiento del encofrado es probable que sucedan defectos por 
causa de errores previos, ya sea en el montaje y/o armado del encofrado o los 
errores momentáneos que también pueden suceder. Para evitar estos problemas se 
debe llevar un correcto control de calidad de todo el proceso del encofrado. 
Los problemas típicos de este tipo de encofrados son, en especial, relacionados al 
concreto, tales como las segregaciones, zonas macroporosas, roturas o arrastres. 
No obstante, estos problemas pueden ser solucionados cuando el concreto aún se 
encuentra en estado plástico. 
A continuación, se mencionarán los problemas más comunes que presentan los 
encofrados deslizantes y las soluciones a tener en cuenta: 
a. DETERIORO DE UNA GRÚA O DEL WINCHE DE ELEVACIÓN 
Para este caso se debe contar con un medio de elevación de reserva y continuar 
con el proceso de deslizamiento a la cadencia que lo permita, la cual debe ser 
mayor a la cadencia mínima que impida que el molde se pegue y que permita 
colocar el concreto sin que la capa precedente haya fraguado. 
Sin embargo, en el caso que solo se cuente con un medio de elevación, se debe 
nivelar la última capa de concreto y continuar deslizando el molde en vacío hasta 
que el concreto se haya fraguado para luego paralizar el deslizamiento. Cuando se 
haya terminado de reparar el medio de elevación, se procede a reanudar el proceso 
de deslizamiento, para lo cual ya se debió haber limpiado el molde y las plataformas 
de trabajo. 
De igual modo se recomienda consultar, de antemano, al calculista si alguna zona 
de la estructura requerirá de algún refuerzo extra si se llega a paralizar el proceso 
de deslizamiento. 
b. DESPERFECTO EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Reparar la avería. Si la falla es la falta de alimentación, se procede a utilizar el 
generador eléctrico de reserva con un tiempo de interrupción de la energía como 
máximo de media hora. No obstante, si la avería es general, el encofrado se eleva 
con bombas de mano evitando que éste se pegue al concreto. 
c. DESPERFECTO DE UNA BOMBA DE ACEITE 
La elevación continúa por medio de la segunda bomba, recurriendo del circuito que 








d. AVERÍA DE UN GATO HIDRÁULICO 
Reemplazar el gato por uno en buen estado, por lo que primero se debe transferir 
las cargas a los gatos vecinos por medio de vigas metálicas o de madera. Este 
trabajo, de desmontar y reemplazar el gato hidráulico debe durar menos de media 
hora. 
e. DESPLOME DE PAREDES Y PÉRDIDA DEL CONTROL DE NIVEL 
Primero, se debe determinar hacia qué lado el molde se está inclinando, por lo que 
se determina la resultante del desplazamiento del molde y se traza una línea 
perpendicular a dicha resultante. Luego, las gatas que se han adelantado más, son 
bloqueadas y el resto se siguen elevando durante dos o más elevaciones hasta que 
el sistema se haya equilibrado. Cada 1 o 2 metros se deben verificar las 
elevaciones para corregir el sistema. 
Normalmente, la inclinación del encofrado se da para el lado donde se encuentra la 
plataforma de elevación del concreto, ya que es el lugar donde hay más carga, 
debido a su distribución no uniforme. 
En caso de que no se la inclinación no se pueda corregir del todo, evitar que 
aumente y se salga de los límites permisibles (+/- 3mm/m). 
f. GIRO DEL MOLDE EN CÉLULAS CIRCULARES 
Cuando se mide la posición horizontal de los ejes principales que controla el 
deslizamiento, también se observa cuánto giraron estos ejes respecto a su posición 
inicial. 
La distribución no uniforme de las cargas, circulación y colocación del concreto en 
un solo sentido, montaje inclinado de las barras y gatos, y la colocación del acero 
horizontal en espiral en un mismo sentido son causas del giro en las estructuras 
circulares  
Para el control y corrección del giro del molde, se recomienda usar tragables o 
tirfors, y/o tecles. Estos se fijan al molde a un punto de la estructura o algún punto 
fijo exterior, en la que el cable se irá soltando suavemente mientras se desliza el 
encofrado. Cada dos horas se irá controlando la corrección del giro para evitar que 
el sentido se invierta. Además, la circulación del personal para la colocación del 
concreto se deberá invertir hasta que el giro sea estabilizado y luego rotar la 
circulación del personal cada dos horas. 
g. PANDEO DE LAS BARRAS DE APOYO 
Los que presentan mayor tendencia al pandeo son las barras que atraviesan los 
vanos. Cuando esto sucede, las barras deben ser cambiadas y el vano y el dintel 
deben ser bien apuntalados, transmitir las cargas a los gatos vecinos y desmontar 
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las barras que han sido pandeadas para ser reemplazadas por otras barras 
apoyadas sobre una plancha metálica que distribuya la carga en la zona de 
concreto ya endurecido. Determinar la causa de la falla de las barras y las barras 
que no han fallado, verificar, arriostrar, apuntalar y reforzar. 
h. SURCOS VERTICALES EN LAS PAREDES 
Aparecen a la altura de las piezas de separación para conservar el recubrimiento de 
concreto en el acero de refuerzo. La causa puede ser la longitud excesiva de las 
piezas o la velocidad reducida del deslizamiento del concreto, por lo que la longitud 
de las piezas debe estar entre 15 y 25 cm y aumentar la velocidad del 
deslizamiento al punto que corresponda con la calidad del concreto y las 
condiciones ambientales. 
Los surcos verticales se deben arreglar desde la plataforma inferior con el uso de 
mortero de cemento para cubrirlos y resanarlos. 
 
i. ZONAS DE CONCRETO POROSAS Y CON CANGREJERAS 
Por lo general se presentan en zonas que no se hayan compactado correctamente. 
Para ello se debe indicar al capataz de vaciado que verifique el correcto vibrado del 
concreto. 
Para su solución, se retira el concreto superficial que se encuentra suelto y pañetar 
dicha zona con un concreto de la misma calidad. Sin embargo, si la zona dañada es 
grave, se recomienda colocar un grouting de mayor calidad o usar un mortero de 
reparación 
j. EL CAMBIO DE LA FORMA EN PLANTA DEL ENCOFRADO 
Para evitarlo y controlarlo, se recomienda utilizar tirantes radiales, los cuales se 
conservan tensos o flojos según se necesite. El principio de funcionamiento es igual 
al aro de una bicicleta. 
k. LLUVIAS Y/O GRANIZADAS 
Prever con anticipación el suministro, habilitación, montaje y colocación de un toldo 
que proteja las plataformas interiores y exteriores de trabajo. La plataforma de 
trabajo superior debe estar inclinada en forma contraria a las paredes de concreto, 
con el fin de evitar que el agua desagüe hacia el molde. Asimismo, evaluar de 
anticipo la calidad y dosificación del concreto a emplear. Se recomienda utilizar 
concreto seco y mantener lleno el molde en todo momento. 
l. CLIMAS FRÍOS 
Proteger el concreto hasta que supere su resistencia crítica de 35 kg/cm2. Para 
esto, se cubren las plataformas exteriores con manta de yute o geo textil; asimismo, 
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colocar estufas eléctricas distribuidas en todo su perímetro con el fin de mantener el 
concreto a 13°C según se indica en la normal ACI 306 R-88. 
(Pinao Elera, 2011) 
 
CAPÍTULO 3 
3.- PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA                                       
AUTOTREPANTE (ATR)  
3.1. EJECUCIÓN DE TRABAJOS PREVIOS 
Se detalla a continuación los trabajos previos que se ejecutan antes de comenzar el 
proceso de encofrado autotrepante. 
3.1.1. REPLANTEO DE LA CONSTRUCCIÓN 
Para la construcción, se realiza un replanteo con suma precisión teniendo en 
cuenta las tolerancias admisibles dentro del proyecto. Para este trabajo se emplea 
hitos de concreto y equipos de alta precisión (teodolito o la estación total), los 
cuales deben ser operados por profesionales capacitados.  
Para evitar que los hitos sean modificados o manipulados se sugiere ubicarlos fuera 
de la construcción de obra. 
3.1.2. COLOCACIÓN DEL CONCRETO EN LOS CIMIENTOS  
Se debe ser sumamente riguroso con la buena supervisión de la colocación de la 
armadura vertical. Ésta debe estar asegurada contra posibles desplazamientos 
laterales que pueden darse debido al empuje que recibe por parte del concreto 
durante el vaciado de la cimentación. De no ser así, la desviación de la armadura 
podría dar como consecuencia un montaje incorrecto del Sistema de Encofrado o 
causar problemas en el izaje del molde. 
Para el inicio de las paredes, es recomendable usar varillas de 3, 4.5 y 6 m como 
armadura vertical para que los empalmes no resulten estar en un mismo plano 
horizontal. Adicionalmente evita posibles retrasos en el ascenso del encofrado, en 
el acopio excesivo en la plataforma de trabajo, entre otros. 
Por último, para el apoyo del encofrado se debe asegurar una perfecta 
horizontalidad para que más adelante no se presente problemas con el montaje del 
encofrado. 
(Pinao Elera, 2011) 
3.1.3. PREPARACIÓN DE LA ARMADURA 
Toda la armadura de refuerzo de los muros debe estar habilitada, correctamente 
catalogada y separadas por paquetes según las zonas donde se emplearán de 
acuerdo como dicen los planos antes de empezar con los trabajos con el encofrado. 
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Para las barras verticales de refuerzo, es recomendable que sean de una longitud 
de 4.5m, puesto que, a mayor longitud, mayor tendencia a inclinarse, por tanto, será 
más difícil mantener la barra en posición vertical. (Pinao Elera, 2011) 
 
3.1.4. PREPARACIÓN DE LOS PUNTOS DE POSICIONADO Y DE LOS 
PUNTOS DE SUSPENSIÓN 
Se detallan algunos cuidados que se tienen que tener en cuenta al momento de la 
preparación de los anclajes 
 Se debe introducir los anclajes cola de cochino o los anclajes muertos en el 
cono de trepado universal siempre hasta el topo (marca). El hecho de que 
se atornille muy poco puede generar que se reduzca la capacidad de carga 
y el punto de suspensión pueda fallar generando accidentes. 
 Emplear de manera exclusiva los tornillos de cono B7 cm para los puntos de 
posicionado y puntos de suspensión. 
 Se debe evitar que el concreto sea vertido directamente sobre el anclaje 
cola de cochino y anclaje muerto, además al momento de vibrar el concreto, 
éste no debe chocarlos. De esta manera, se evita que los anclajes se 
suelten durante el proceso de vaciado y vibrado. 
 El eje del cono de trepado universal debe ubicarse en ángulo recto con la 
superficie de concreto (2 grados de desviación máxima). 
 Para la colocación de los puntos de posicionado y de suspensión se debe 
tener una tolerancia de +- 1 cm en sentido vertical y horizontal.  
(Doka Perú SAC, 2008) 
 
PUNTO DE POSICIONADO CON TORNILLO DE CONO B 7CM (CON 




A. Cono de trepado universal  
C. Tornillo de cono B 7cm 
D. Anclaje muerto  
F. Marca 











 Fijar placa adicional G en el forro del encofrado 
 Perforar orificio de Ø = 30 mm en la superficie del encofrado. 
 Introducir el tornillo de cono B 7cm (C) a través del forro del encofrado, 
atornillarlo en el cono de trepado universal (A) y sujetarlo firmemente. 
 Atornillar el anclaje muerto o el anclaje cola de cochino (D) en el cono de 
trepado universal A hasta el tope (marca) F. En caso del anclaje cola de 
cochino, éste debe estar mirando hacia abajo 
SOPORTES DE SUSPENSIÓN 
La función de los soportes de suspensión es suspender de manera segura los 
mecanismos de trepado en todas las fases del proceso constructivo. 
Soporte de Suspensión SKE 50 rígido 
Empleados para una suspensión segura del carro de trepado y del perfil de trepado. 
Se sujeta con los siguientes: 
● tornillos de cono B 7 cm en el 
● cono de trepado universal. 













Fig. 3. 2 Soporte de Suspensión SKE 50 
rígido (Doka Perú SAC, 2008) 
Fig. 3. 1 Punto de posicionado con tornillo de cono B 
7cm (Doka Perú SAC, 2008) 
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Fig. 3. 3 Punto de Suspensión SKE 50 rígido (Doka Perú 
SAC, 2008) 
PUNTO DE SUSPENSIÓN  
Fijar el soporte de suspensión SKE (K) con el tornillo de cono B 7 cm (C) en el cono 
de trepado universal 15,0 (A). Es suficiente un momento de apriete de 100 Nm (20 













                                                      
Para enroscar y fijar el tornillo de cono B 7 cm en el cono de trepado universal solo 










La resistencia cúbica necesaria del concreto para soportar las cargas de anclaje 
existentes depende de los siguientes factores: 
● Longitud del anclaje muerto o anclaje cola de cochino  
● Armadura  
● Distancia al borde  
Fig. 3. 4 Forma de uso del tornillo de cono B 7 cm (Doka Perú SAC, 2008) 
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(Doka Perú SAC, 2008) 
3.2. ETAPAS DURANTE EL VACIADO DE CONCRETO 
Para explicar a detalle las etapas del vaciado de concreto, se ha tomado 
como base el empleo del Sistema de Encofrado Autotrepante SKE 50, el cual 
fue un tipo de Sistema ATR empleado por la empresa COSAPI para la 
construcción de la Nueva Sede del Banco de la Nación. 
3.2.1. FASES DE TREPADO 
El ciclo promedio de una fase de trepado es de 5 días, el cual se distribuye de la 
siguiente manera: 
- Día 1 y 2: 
Se coloca la armadura  
- Día 3: 
Se cierra el panel de encofrado y vacía el muro  
- Día 4: 
El concreto se queda encofrado y se espera que la resistencia del concreto alcance 
una resistencia mínima aproximada de 150kg/cm2  
- Día 5: 
El muro vaciado y habiendo ganado la resistencia mínima, se desencofra, se realiza 
el curado y se procede al trepado. 
 
Se debe respetar esta resistencia mínima especificada; caso contrario, es muy 
probable que el concreto se fisure y que no llegue a la resistencia final adecuada. 
El uso de este sistema es recomendable para construcciones de edificaciones de 
gran altura. Esto, debido a que la productividad resulta ser mejor comparada con 
otros sistemas conforme va aumentando la altura. (Besomi Molina, 2009) 
 
Fases Iniciales del Sistema Autotrepante SKE 50 
 
Vaciado de la 1ra capa 
- Se prepara el encofrado de un lado 
- Se monta los puntos de posicionado (puntos de 
anclaje) 
- Colocación del acero para el concreto 
- Se cierra el encofrado 
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Fig. 3. 5 Vaciado de la 1° capa 
(Doka Perú SAC, 2008) 
Fig. 3. 6 Vaciado de la 2° capa 
(Doka Perú SAC, 2008) 
Fig. 3. 7 Primer trepado 
hidráulico (Doka Perú SAC, 
2008) 
- Se vacía la capa 







Vaciado de la segunda capa 
- Se monta el soporte de suspensión 
- Se cuelga la unidad de trepado en el soporte de 
suspensión 
- Se coloca el encofrado en la ménsula de trepado 
- Se monta los puntos de posicionado (puntos de 
anclaje) 
- Colocación del acero para el concreto 
- Se cierra el encofrado 
- Se vacía la capa 
Ver figura 3.6 
 
Primer Trepado Hidráulico 
 
- Se realiza el desencofrado y se limpia el encofrado 
- Se monta el soporte de suspensión superior 
- Se engancha el perfil de trepado con la grúa 
- Se monta la placa de trepado del perfil SKE50 
- Se realiza la elevación hidráulica de la unidad de 
trepado junto con el encofrado 
Ver figura 3.7 
 
  
                                             
Vaciado de concreto de la 3° capa: 
- Se monta la plataforma la plataforma suspendida del 
nivel 2 
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Fig. 3. 8 Vaciado de concreto 
de la 3° capa (Doka Perú SAC, 
2008) 
- Se prepara el encofrado de un lado 
- Se monta los puntos de posicionado (puntos de 
anclaje) 
- Colocación del acero para el concreto 
- Se cierra el encofrado 
- Se realiza el vaciado en la capa 
Ver figura 3.8 
Fases estándar 
Trepado 
- Se realiza el desencofrado y limpieza 
- Se monta el soporte de suspensión superior 
- Se eleva hidráulicamente el perfil de trepado 
- Se desmonta el soporte de suspensión inferior 
- Se eleva hidráulicamente la unidad de trepado 
junto con el encofrado 











Vaciado de Concreto 
- Se prepara el encofrado de un lado 
- Se monta los puntos de posicionado (puntos de anclaje) 
- Colocación del acero para el concreto 
- Se cierra el encofrado 
- Se vacía el concreto en la capa 
 




Fig. 3. 9 Trepado (Doka Perú 
SAC, 2008) 










Para la continuación del proceso constructivo se 
siguen los pasos especificados de forma alternada de las fases estándar. Ver figura 
3.11 


















Fig. 3. 10  Vaciado de Concreto 
(Doka Perú SAC, 2008) 









4.- APLICACIONES DIVERSAS DEL SISTEMA DE ENCOFRADO 
AUTOTREPANTE, VENTAJAS Y DESVENTAJAS. 
4.1. APLICACIÓN DE LOS ENCOFRADOS AUTOTREPANTES 
El empleo del Sistema de Encofrado Autotrepante presenta una variedad de 
aplicaciones, las cuales abarca a las diferentes construcciones verticales que 
pudiera haber. A continuación, se clasificará a las construcciones según su función 
y rubro al que pertenecen con el fin de dar a conocer una visión más general sobre 
las aplicaciones que el Sistema ATR tiene en ellas. 
4.1.1 ESTRUCTURAS DE EDIFICACIONES  
Empleo del Sistema ATR para la construcción del núcleo de ascensores con una 
estructura generalmente simétrica en edificaciones de oficinas y viviendas 














Fig. 4. 1 Sistema ATR en núcleo de estructuras de edificaciones (CosapiOficial, 2015) 
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Fig. 4. 2 Sistema ATR en ejecución de 
pilas (ULMA CONSTRUCCION, s.f.) 
 
4.1.2 ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS, MINERAS Y DE FÁBRICA. 
 Pilas y pilares de puentes: Pueden ser circulares, 
rectangulares, sección llena o hueca, etc. (ver 
figura 4.2). 
 Presas: ejemplo presas de arco. 



















4.1.3 CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES 
 Silos 
Depósitos para almacenamiento y conservación de materiales granulares: 
cemento, Clinker, cal, etc. Estructuras altas de sección constante en toda su 
















 Torres industriales 
 Torres de refrigeración 
 Estructuras de pozos de minas 
 Torres de granulación en la industria química 
 Muros y pilares de edificios industriales 
Construcciones de gran altura y sección constante. 
4.1.4 TORRES ELEVADAS. 
 Torres de televisión: Construcciones que pueden alcanzar entre los 200 m y 
300 m 
 Faros 
 Torres panorámicas 
                                                                                                       (Pinao Elera, 2011) 
4.2.- VENTAJAS DEL EMPLEO DE LOS ENCOFRADOS AUTOTREPANTES 
1. Al ser un proceso de trepado repetitivo, permite que las diferentes 
operaciones que se ejecutan se mecanicen reduciendo así los plazos de 
ejecución. 
2. Versátil: adaptable a geometrías complejas de muro, seguridad y espacios 












3. Sistema de encofrado con el cual se puede realizar varias funciones ante 
todos los tipos de necesidades de construcciones de gran altura como 
Fig. 4. 3 Sistema ATR en silos (PERI, s.f.) 
Fig. 4. 4 Empleo del Sistema ATR en núcleos con geometría irregular (ULMA CONSTRUCCION, 2011) 
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colocación de armadura, vaciado de concreto, acabado de paredes, curado, 
entre otros. 
4. Autonomía casi total de la torre grúa, ya que permite el izado simultáneo del 
encofrado, las plataformas de trabajo y distribuidor de concreto. 
5. Debido al accionar del empuje hidráulico el Sistema Autotrepante genera 
ritmos de ejecución muy elevados con respecto a otros sistemas de 
encofrado. 
6. Sistema Hidráulico configurable de acuerdo a la necesidad del proyecto: 
controla las cargas de cada cilindro por separado y central hidráulica permite 
accionar hasta 12 cilindros en simultáneo permitiendo el izado de grandes 
conjuntos. 
7. El proceso constructivo es más seguro debido a que los trabajos se realizan 
sobre plataformas amplias y protegidas, haciendo que el ritmo de trabajo 
sea más rápido todo el tiempo. La figura 4.5 muestra la seguridad perimetral 
























8. Se adquiere una mejor calidad de las estructuras debido a que al usar este 
sistema de encofrado resulta un mejor acabado en ellas y evita trabajos 
rehechos en un futuro. 
9. Se suprime el montaje de andamios para retoques y correcciones 
superficiales ya que estos trabajos se realizan conforme avanza la 
construcción. 
Fig. 4. 5 Seguridad Perimetral en Sistema Autotrepante 
(CosapiOficial, 2015) 
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10. Se consigue un menor desperdicio de los materiales y como consecuencia 
una mayor economía. 
11. Sistema operativo incluso en condiciones meteorológicas adversas, incluso 
en climas fríos donde la temperatura desciende bajo los 15 grados C 
asegurando la continuidad de la ejecución de los muros. 
12. Optimización de secuencia de trabajos. En el caso del método de 
construcción de núcleo por delante, los posibles retrasos no afectan las 
otras secuencias de construcción. 
 
4.3.- DESVENTAJAS DEL EMPLEO DE LOS ENCOFRADOS 
AUTOTREPANTES 
1. Se generan restricciones con respecto al diseño arquitectónico ya que las 
estructuras a construirse por lo general están compuestas con muros 
continuos en su altura sin elementos que sobresalgan. 
2. En un inicio se requiere una buena inversión para costear los equipos, 
maquinarias menores, materiales, piezas estandarizadas, etc. 
3. Al ser un sistema que es más conveniente para proyectos de gran altura, se 
puede justificar la fuerte inversión que se realiza al comienzo de la obra. Sin 
embargo, estos gastos no siempre se pueden ver justificado en el 
presupuesto de la misma obra, si no que puede ser reflejado recién en 
futuras obras. 
4. Existe un riesgo mayor en la verticalidad de la estructura, ya que, al no ser 
controlada y corregida a tiempo, los desplomes generados puede que se 
ocasionen futuros problemas en la construcción. 
5. Para cumplir con las respectivas etapas de vaciado se debe esperar a que 
el concreto alcance una resistencia mínima de 150 kg /cm2 para poder 
desencofrar en 24 horas. Esto requiere que la mezcla cuente con cementos 
de alta resistencia o incorporando aditivos acelerantes que disminuya el 
tiempo de fraguado. Esta desventaja se puede notar más aún en climas 
adversos, ya que en climas fríos el concreto aumenta su tiempo para 
fraguado. 
6. Al desencofrar un muro y vaciar la continuación de éste, se generan juntas 
frías debido al tiempo de 2 días que se necesita esperar para que se llegue 
a tener un cierto endurecimiento. Por ende, aquellas juntas deben ser 
tratadas para que no disminuya la resistencia final de la estructura. 
7. Pérdida de piezas pequeñas ya que los trabajadores las dejan caer a las 
plataformas por descuido. 
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8. Mano de obra especializada 









5. PRODUCTIVIDAD ENTRE EL SISTEMA DE ENCOFRADO 
AUTOTREPANTE Y EL SISTEMA DE ENCOFRADO METÁLICO 
CONVENCIONAL. 
 
Los Sistemas de Encofrado presentados en los capítulos anteriores poseen 
una alta presencia en el mercado de la construcción. Como se ha visto en primera 
instancia, se ha desarrollado principalmente conceptos del Sistema de Encofrado 
Autotrepante y del Sistema de Encofrado Metálico Convencional. A la vez, se ha 
hecho un desarrollo técnico de dichos sistemas. En este capítulo en cambio, se 
busca analizar cuál de los sistemas de encofrado podría resultar más conveniente 
para la construcción de edificaciones de gran altura desde el punto de vista de la 
productividad. 
Para lograr ello, se tomó la construcción de una estructura que no presente 
cambios importantes en su altura de nivel a nivel. Particularmente, para el análisis 
del Sistema de Encofrado Autotrepante se evaluará la construcción de los muros 
del núcleo de ascensores del edificio de la Nueva Sede del Banco de la Nación, 
cuya construcción se realizó con dicho Sistema y estuvo a cargo de la empresa 
constructora COSAPI. Dicho núcleo de ascensores está compuesto principalmente 
de muros y columnas que forman marcos perimetrales. Para el análisis del Sistema 
de Encofrado Metálico Convencional se hará el análisis de los mismos muros, pero 
con el supuesto de que su construcción se haya realizado con el Sistema de 
encofrado Metálico Convencional. 
Cabe aclarar que éste supuesto se hace para poder llegar a obtener un 
análisis válido, donde los muros encofrados a considerar cuenten con 
características similares tales como sus dimensiones, condiciones de trabajo, entre 
otras. (Ver figuras 5.1, 5.2 y 5.3) 

































Fig. 5. 1 Placas del Núcleo de ascensores del Edificio del Banco de la Nación 
(CosapiOficial, 2015) 
Fig. 5. 2 Vista Planta del Sistema ATR y Núcleo de ascensores-Edificio Banco de la Nación (CosapiOficial, 2015) 







Fig. 5. 3 Elevación del Sistema ATR en Núcleo de ascensores-Edificio Banco de la Nación (CosapiOficial, 2015) 























Fig. 5. 4  Plano de Arquitectura – Núcleo de Ascensores – Edificio Banco de la Nación (CosapiOficial, 2015) 
   
79 
 
Es importante mencionar también que para realizar un análisis mucho más preciso 
entre ambos sistemas de encofrados se tendría que tomar en cuenta varias partidas 
como movilización y desmovilización de equipos, habilitación y colocación de acero, 
encofrado de muros, vaciado de concreto, implementos de seguridad y gastos 
generales, las cuales se encuentran afines al presupuesto. Sin embargo, por 
practicidad, solo se considerará las partidas de gastos de mano de obra y los 
gastos generales involucrados. 
Adicionalmente, para facilitar la evaluación, sin pérdida de generalidad, se 
considerarán los siguientes supuestos. 
 Se considerará una altura de entrepiso típica de 4.00 m, lo que genera una 
superficie a moldear de 794.24 m2 por nivel. 
 Los muros no cambian de espesor. 
 El proyecto se desarrolla en la ciudad de Lima, lo que elimina los costos de 
traslado de personal. 
 Los días de trabajo considerados son 30 por mes. 
 Temperatura de trabajo de confort. 
 No se considerará en los costos las partidas correspondientes al concreto y 
acero. Esto debido a que son los mismos kilos y m3 para cada tecnología. 
 Para el arriendo, se considera en el plazo 1 mes debido al tiempo invertido 
en instalación y devolución del encofrado. Sin embargo, por practicidad, este 
tiempo no ha sido considerado en los cálculos. 
Para la planta mostrada líneas arriba, se evalúa las áreas a encofrar a distintas 
alturas, lo que genera los siguientes números. 
Tabla 5. 1 Área de muros a considerar para cada altura 








und m m m m2 
N.E. Sótano 2 
al NE P8 
9 4 36 198.56 7148.16 
N.E. Sótano 2 
al NE Techo. 
CTO MAQ. 
33 4 132 198.56 26209.92 
 
Como se muestra en la tabla 5.1, se analizará los costos para alturas promedio: 36 
m y 132 m. Para cada una de ellas, resultan superficies a encofrar de 7148.16 m2 y 
26 209.92 m2 respectivamente. Las áreas a encofrar mostradas han sido 
calculadas realizando un metrado previo del perímetro de la sección típica del 
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Núcleo de Ascensores y considerando una medida de 4.00 m de altura. Esto 
genera que al multiplicar el perímetro por cada una de las alturas resulten las áreas 
de superficie a encofrar mencionadas en dicha tabla.  
5.1 SISTEMA DE ENCOFRADO AUTOTREPANTE 
Para el análisis del Sistema de Encofrado Autotrepante, en base a la experiencia de 
la construcción del Núcleo de Ascensores del edificio del Banco de la Nación, se ha 
considerado un rendimiento promedio de 6 días por nivel, lo que hace que en un 
mes de 30 días de trabajo se hayan construido 5 niveles (rendimiento = 5 
niveles/mes). Con esta información se realizó el cálculo de los plazos para cada 
una de las alturas. 
Tabla 5. 2 Plazos de moldajes autotrepante 
Alturas promedio 
analizadas 




M m und pisos/mes Mes 
36 4 9 5 1.8 
132 4 33 5 6.6 
 
Los plazos expuestos de la tabla 5.2 pueden ser convertidos a días considerando la 
equivalencia de 30 días por mes. Se ha tomado también el ratio estimado de obra, 
el cual fue de 2.83 H-H/m2 (Ver anexo A 4). Con dicho ratio, se puede determinar el 
número de personal que se necesitaría para encofrar los m2/ día propuestos y en 
los plazos expuestos. Se sabe también, que en dicha construcción se trabajó doble 
turno, por lo que se ha considerado un trabajo promedio de (8.5 H-H/turno) lo que a 
su vez da como resultado que las H-H total trabajadas al día sea de 17 H-H. (Ver 
tabla 5.3) 







turno al día  
Área total 
a encofrar 





m días hh/m2 horas  m2 m2 Und 
36 54 2.83 8.5 7148.16 794.24 44 






Para el cálculo del número de trabajadores se realizó el siguiente cálculo. 
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El número de personal calculado (44 operarios) es una cantidad similar a la que 
realmente se empleó en la construcción del Banco de la Nación (40 operarios: 20 
turno día y 20 turno noche). La pequeña variación de dicha diferencia puede darse 
debido a que el número de horas por turno (8.5 H-H/ turno) es un número de horas 
promedio, ya que se sabe que en realidad en dicha construcción el rango de trabajo 
al día era de 15 a 20 horas. 
A partir del conocimiento del número de trabajadores se puede calcular el costo en 
mano de obra para cada una de las alturas analizadas. Según el análisis de precios 
unitarios empleados en la construcción estudiada, se sabe que el costo del pago de 









Con los datos mostrados se puede calcular el costo real en mano de obra para 
cada una de las alturas analizadas. Dicho costo se muestra a continuación en la 
tabla 5.4. 











M und H-H/turno días soles soles 
36 44 8.5 54 S/. 18.96 S/. 382 916.16 
132 44 8.5 198 S/. 18.96 S/. 1 404 025.92 
 
Los costos calculados para cada una de las alturas estudiadas son los costos que 
la empresa que construye gasta en el pago de los operarios para la construcción de 
la obra en todo el plazo establecido.  
Adicionalmente, se puede calcular el costo para un mes de trabajo por 8.5 horas al 
día: 1*8.5*30*18.96 = S/. 4834.80. A modo referencial, se conoce también, que el 
costo pactado en el año 2015 entre CAPECO y la Federación de Trabajadores de 
Fig. 5. 5 Análisis de precios Unitarios para Encofrado en Placas (CosapiOficial, 2015) 
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Construcción Civil de la categoría OPERARIOS estima un gasto promedio para la 
EMPRESA de S/. 3600.00 (ver anexo A1 y A2), el cual resulta ser una cantidad 
aproximada a los S/.4834.80 (calculado líneas arriba) y nos permite dar una idea de 
la veracidad de los resultados obtenidos. La diferencia puede ser generada por las 
variantes que puede darse en los acuerdos de pago pactados entre la empresa 
constructora y los trabajadores.  
Por otro lado, para el cálculo de los gastos generales de los encofrados se tienen a 
continuación las siguientes tablas. 
Tabla 5. 5 Gastos Generales de los encofrados autotrepantes h=36m 
Personal Participación Plazo (mes) Precio Unitario Unidad Total ( soles) 
Ingeniería 0.1 1.8 8000 Soles/mes 1440 
Capataz de 
obra gruesa 
0.18 1.8 5800 Soles/mes 1879.2 
Topógrafo 0.2 1.8 3400 Soles/mes 1224 
Trazador 0.2 1.8 2500 Soles/mes 900 
Administrativo 0.1 1.8 3500 Soles/mes 630 
Cuidador 0.1 1.8 1500 Soles/mes 270 
Total costo personal (Soles)   6343.2 
  




Precio Unitario Unidad Total (soles) 
Grúa 0 1.8 5000 soles/mes 0 
Total Costos de maquinaria (soles) 0 
  
TOTAL GASTOS GENERALES DE ENCOFRADO TRADICIONALES (SOLES) 6343.2 
  
Superficies a construir (m2) 7148.16 
  
TOTAL GASTOS GENERALES DE ENCOFRADOAUTOTREPANTE (SOLES/m2) 0.887 
 La tabla 5.5 hace referencia a los gastos generales promedio en relación a los 
encofrados autotrepantes correspondiente a un área de 7148.16 m2 y para una 
altura de 36 m. 
 La columna PARTICIPACIÓN son porcentajes que representan el tiempo de 
trabajo en obra gruesa que el encofrado requiere por parte de personal. Dichos 
porcentajes han sido tomados de opiniones de ingenieros con experiencia en el 
tema. 
 Se puede notar que para el caso de los encofrados autotrepantes el porcentaje 
de participación de la torre grúa es de 0 %, debido al mecanismo del sistema. 
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 La columna precio unitario para los casos del capataz, topógrafo y trazador son 
los precios promedio del mercado peruano que se rigió según la Federación 
Trabajadores de Construcción Civil en el año 2015 
Tabla 5. 6 Gastos Generales de los Encofrados Autotrepantes h=132m 
Personal Participación Plazo (mes) Precio Unitario Unidad Total ( soles) 
Ingeniería 0.1 6.6 8000 Soles/mes 5280 
Capataz de 
obra gruesa 
0.18 6.6 5800 Soles/mes 6890.4 
Topógrafo 0.2 6.6 3400 Soles/mes 4488 
Trazador 0.2 6.6 2500 Soles/mes 3300 
Administrador 0.1 6.6 3500 Soles/mes 2310 
Cuidador 0.1 6.6 1500 Soles/mes 990 
Total costo personal (Soles)   23258.4 
  




Precio Unitario Unidad Total (soles) 
Grúa 0 6.6 5000 soles/mes 0 
Total Costos de maquinaria ( soles) 0 
  
TOTAL GASTOS GENERALES DE ENCOFRADO TRADICIONALES (SOLES) 23258.4 
  
Superficies a construir (m2) 26209.92 
  




 La tabla 5.6 hace referencia a los gastos generales promedio en relación a los 
encofrados autotrepantes correspondiente a un área de 26209.92 m2 y para una 
altura de 132 m. 
 La columna PARTICIPACIÓN son porcentajes que representan el tiempo 
promedio de trabajo en obra gruesa que el encofrado requiere por parte del 
personal. Dichos porcentajes han sido tomados de opiniones de ingenieros con 
experiencia en el tema. 
 Se puede notar, para el caso de los encofrados, autotrepantes el porcentaje de 
participación de la torre grúa es de 0 %, debido al mecanismo del sistema. 
 La columna precio unitario para los casos del capataz, topógrafo y trazador son 
los precios promedio del mercado peruano que se rigió según la Federación de 
Trabajadores de Construcción Civil en el año 2015 
 




5.2 SISTEMA DE ENCOFRADO METÁLICO CONVENCIONAL  
Para el análisis del Sistema de Encofrado Tradicional, según la experiencia en otros 
proyectos, se ha considerado un rendimiento de 3 niveles por mes (rendimiento de 
casi la mitad que el Sistema ATR), generando así los siguientes plazos de 
ejecución para las diferentes alturas. Ver tabla 5.7. 
Tabla 5. 7 Plazos de encofrados metálicos 
Alturas promedio analizadas altura típica Nro pisos Rendimiento Plazo 
m m und pisos/mes Mes 
36 4 9 3.00 3 
132 4 33 3.00 11 
 
El plazo se calcula como el número de pisos dividido por el rendimiento.  
En la tabla 5.8, los plazos de la tabla 5.7 están convertidos a días considerando la 
equivalencia de 30 días por mes. Se ha tomado también el ratio promedio estimado 
en obra, el cual fue de 2.99 H-H/m2 (Ver anexo A5). Al igual que el Sistema ATR, 
con dicho ratio se puede determinar el número de personal que se necesitaría para 
encofrar los m2/ día propuestos y en los plazos expuestos.  







turno al día  
Área total 
a encofrar 





M días hh/m2 horas  m2 m2 Und 
36 90 2.99          8.5 7148.16 794.24 28 






Para el cálculo del número de trabajadores se realizó el siguiente cálculo. 
                  
            
      
    
Según cálculo, se necesitarían 28 hombres (operarios) para cumplir con los plazos 
expuestos. Cabe recordar que se está considerando trabajo de doble turno (8.5 
horas por turno); por lo que, 14 operarios laboran de turno día y 14 de turno noche. 
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Habiendo calculado el personal a necesitar y teniendo conocimiento que el costo de 
la H-H para realizar 1 m2 de encofrado es de S/.18.96, se procede a calcular los 
costos en mano de obra. Ver tabla 5.9. 












M und H-H/turno días soles soles 
36 28 8.5 90 S/. 18.96 S/. 406,123.20 
132 28 8.5 330 S/. 18.96 S/. 1,489,118.40 
 
Por otro lado, para el cálculo de los gastos generales de los encofrados se tienen a 
continuación las siguientes tablas. 
Tabla 5. 10 Gastos generales de los encofrados tradicionales h=36m 
Personal Participación Plazo (mes) 
Precio 
Unitario 
Unidad Total ( soles) 
Ingeniería 0.1 3 8000 Soles/mes 2400 
Capataz de 
obra gruesa 
0.18 3 5800 Soles/mes 3132 
Topógrafo 0.18 3 3400 Soles/mes 1836 
Trazador 0.18 3 2500 Soles/mes 1350 
Administrador 0.1 3 3500 Soles/mes 1050 
Cuidador 0.1 3 1500 Soles/mes 450 
Total costo personal (Soles)   10218 
  






Unidad Total (soles) 
Grúa 0.3 3 5000 soles/mes 4500 
Total Costos de maquinaria (soles) 4500 
  
TOTAL GASTOS GENERALES DE ENCOFRADO TRADICIONALES (SOLES) 14718 
  
Superficies a construir (m2) 7148.16 
  




 Se ha mostrado la tabla 5.10 referente a los gastos generales promedio en 
relación a los encofrados metálicos convencionales correspondiente a un área 
de 7148.16 m2 para una estructura de 36 m de altura. 
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 La columna PARTICIPACIÓN son porcentajes que representan el tiempo 
promedio de trabajo en obra gruesa que el encofrado requiere por parte del 
personal. Dichos porcentajes han sido tomados de opiniones de ingenieros con 
experiencia en el tema. 
 La columna precio unitario para el caso de capataz, topógrafo y trazador son 
los precios promedio del mercado peruano que rigió según la Federación de 
Trabajadores de Construcción Civil en el año 2015.  
 Como el sistema metálico es elevado mediante el uso de grúa, su costo de 
alquiler se considera un 30 % del costo total de los gastos generales. Esto 
porque se considera que, al emplear encofrado metálico, la torre grúa representa 
un 30% del tiempo de trabajo en obra gruesa. 
Tabla 5. 11 Gastos Generales de los encofrados tradicionales h=132m 
Personal Participación Plazo (mes) Precio Unitario Unidad Total (soles) 
Ingeniería 0.1 11 8000 Soles/mes 8800 
Capataz de 
obra gruesa 
0.18 11 5800 Soles/mes 11484 
Topógrafo 0.18 11 3400 Soles/mes 6732 
Trazador 0.18 11 2500 Soles/mes 4950 
Administrador 0.1 11 3500 Soles/mes 3850 
Cuidador 0.1 11 1500 Soles/mes 1650 
Total costo personal (Soles)   37466 
  




Precio Unitario Unidad Total (soles) 
Grúa 0.3 11 5000 soles/mes 16500 
Total Costos de maquinaria ( soles)   
  
TOTAL GASTOS GENERALES DE ENCOFRADO TRADICIONALES (SOLES) 53966 
  
Superficies a construir (m2) 26209.92 
  




 Se ha mostrado la tabla 5.11 referente a los gastos generales promedio en 
relación a los encofrados metálicos convencionales correspondiente a un área 
de 26209.92 m2 para una de 132 m de altura. 
 La columna PARTICIPACIÓN son porcentajes que representan el tiempo 
promedio de trabajo en obra gruesa que el encofrado requiere por parte de 
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personal. Dichos porcentajes han sido tomados de opiniones de ingenieros con 
experiencia en el tema. 
 La columna precio unitario para el caso de capataz, topógrafo y trazador son 
los precios promedio del mercado peruano que rigió según la Federación de 
Trabajadores de Construcción Civil en el año 2015. 
 Como el sistema metálico es elevado mediante el uso de grúa, su costo de 
alquiler se considera un 30 % del costo total de los gastos generales. Esto 
porque se considera que, al emplear encofrado metálico, la torre grúa representa 
un 30% del tiempo de trabajo en obra gruesa. 
 
Como se puede notar, hasta ahora, se ha podido desarrollar con mayor énfasis, un 
análisis respecto a los gastos generales y gastos de mano de obra al emplear para 
cada uno de los Sistemas de Encofrado. Sin embargo, se puede explicar también 
un análisis comparativo de los índices de productividad que involucran a ambos 
Sistemas. Para ello, se tomará como punto de partida las horas hombre por m2 de 
un análisis de precio unitario para la partida de encofrado tomado como base al 
inicio de la construcción (empleado en construcción de la Nueva Sede del Banco 








En el Análisis de Precios Unitarios mostrado en la figura 5.6, se puede notar la 
cantidad de horas que le toma a cada uno de los trabajadores para realizar un m2 
de encofrado. 
Como el capataz no interviene en el procedimiento constructivo real de encofrado, 
para el índice de productividad solo considera la siguiente cuadrilla a trabajar: 
Operario, oficial y el peón.  
 
Al tomar la cantidad de horas hombre (H-H) trabajadas, en la que a cada categoría 
le tomaría para realizar un 1 m2 de encofrado y sumarlas, se obtendría la cantidad 
de H-H por m2 para un trabajo de 8.5 horas al día, resultando un índice de 
Fig. 5. 6 Análisis de precios Unitarios para Encofrado en Placas (en superestructura) (CosapiOficial, 2015) 
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productividad de 1.6667 H-H/m2. Particularmente, para la construcción estudiada, 
en donde se trabajó dos turnos de 8.5 horas cada uno (17 horas/día) se puede 
estimar un índice de productividad de 3.334 H-H/m2 
                        (    )  
         
   
             
Se tiene conocimiento, además, que el ratio (índice de productividad) estimado en 
obra para para el encofrado de placas con el Sistema Autotrepante fue de 2.83 H-
H/m2 y con el Sistema Metálico Convencional fue de 2.99 H-H/m2. Ambos ratios 
presentan una cierta diferencia respecto al Análisis de Precios Unitarios 





































6. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 
Como se ha podido notar, en el capítulo anterior se ha realizado un análisis 
comparativo sobre los costos que implica el empleo de dos Sistemas de Encofrado 
estudiados: Sistema Autotrepante y el Sistema Metálico Convencional. Para ello, 
por practicidad solo se ha considerado los gastos de mano de obra y los gastos 
generales que involucran cada uno de los Sistemas de Encofrados para cada una 
de las alturas consideradas. El detalle de dichos gastos generales se puede 
apreciar en las tablas 5.5, 5.6, 5.10 y 5.11 del Capítulo 5.  
A continuación, se muestra en la tabla 6.1 un cuadro resumen comparando los 
costos a asumir para ambos sistemas.  

















soles soles soles soles 
36 
Autotrepante S/. 382,916.16 S/. 6,343.20 S/. 389,259.36 
S/. 31,581.84 





















El cuadro comparativo presentado muestra los costos totales en encofrado que 
implicaría la construcción de una estructura tanto de 36 m y otra de 132 m de altura 
promedio. 
Se puede notar que el costo total del encofrado Metálico Convencional resulta ser 
mayor que el costo total del encofrado Autotrepante para las dos alturas estudiadas. 
Además, al observar la columna Ahorro se puede notar que la diferencia de sus 
precios se hace mayor conforme la altura de la estructura a construir aumenta.  
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Este ahorro es causado por la diferencia de los ratios estimados en obra para cada 
Sistema de Encofrado (2.83 H-H/m2 para el Sistema ATR y 2.99 H-H/m2 para el 
Sistema Metálico). Adicionalmente, el rendimiento del Sistema Autotrepante es casi 
el doble que el Sistema Convencional: 5 pisos/mes y 3 pisos/mes respectivamente, 
influyendo así, en los costos totales de cada sistema de encofrado. 
Se puede decir, según cálculo, que el ahorro, al emplear el Sistema Autotrepante 
en vez del Sistema Metálico Convencional, para una altura de 36 m en lo que 
respecta a gastos generales (S/.8374.80) es mayor al ahorro en lo que respecta a la 
mano de obra empleada (S/.23207.04). En cambio, para una altura de 132 m, para 
el mismo supuesto, el ahorro, es un ahorro más considerable aún, en lo que se 
refiere a gastos generales (S/.30707.60) y también en lo que respecta a la mano de 
obra (S/.85092.48). Se puede notar entonces que el costo por gastos generales es 
un número importante que influye de manera significativa en el ahorro final al 
emplear el Sistema Autotrepante y, por ende, en los costos totales. 
 
El ahorro obtenido a una altura promedio de 132 m, es un ahorro realmente ya 
considerable (S/. 115,800.08). Cabe recordar que, por practicidad, el ahorro 
calculado resulta de haber analizado solo la mano de obra y los gastos generales 
involucrados; por lo que, al analizarse más factores como movilización y 
desmovilización de equipos, vaciado de concreto, colocación de acero, entre otras, 












En el gráfico presentado en la figura 6.1 se puede observar con mayor claridad la 
diferencia de los costos totales para cada Sistema de Encofrado conforme la altura 
de la estructura a construir aumenta. Con esto se puede observar también la 
conveniencia del empleo de los Sistemas de Encofrado Autotrepantes para 
edificaciones de gran altura. 
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Cabe mencionar también, que el Sistema de Encofrado Autotrepante puede llegar a 
ser aún más conveniente en países donde el costo de la mano de obra resulta ser 
más elevado ya que el tiempo de construcción de la estructura se hace menor 
haciendo que se reduzca los costos. Un ejemplo de dicho país puede ser Estados 
Unidos ya que éste es un país en donde todas sus construcciones son de gran 
altura y el costo de su mano de obra es elevada. 
Respecto a los índices de productividad, a partir del Análisis de Precio Unitario para 
encofrado de placas, tomado como base al inicio de la construcción, se pudo 
obtener las H-H que les tomarían a los trabajadores encofrar 1 m2 en un trabajo de 
17 horas al día (dos turnos). Se deduce que, a partir de dicho análisis, se consideró 
un ratio de 3.334 H-H-/m2; sin embargo, de las mediciones en obra se pudo estimar 
un ratio de 2.99 H-H/m2 para el encofrado metálico convencional y un ratio de 2.83 
H-H/M2. para el encofrado autotrepante. Las diferencias entre los ratios estimados 
en obra y el ratio considerado en el Análisis de Precio Unitario suelen darse, ya que 
por lo general, éste último es empleado como límite en lo que se refiere a costo y 
tiempo. Es por ello que, durante las primeras semanas de la construcción, siempre 
se define el rendimiento en base a las condiciones y avances reales. Estos 
controles de índices de productividad son importantes también debido a que 
pueden ser tomados en consideración al momento de decidirse a emplear uno u 
otro Sistema de Encofrado. 
 
Se puede observar que, comparando los índices de productividad promedio 
estimados de obra, el Sistema Autotrepante resulta ser mejor que el Sistema 
Metálico Convencional. Esto debido a que en el Metálico Convencional se emplean 
mayores horas hombres (H-H) para realizar 1 m2 de encofrado que el Sistema 


















































Fig. 6. 2 Sistema de Encofrado Autotrepante- Edificio Banco de la Nación (CosapiOficial, 2015) 
Fig. 6. 3 Sistema de Encofrado Metálico Convencional- Edificio Banco de la Nación (CosapiOficial, 2015) 








7. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES. 
 Como se ha podido explicar durante el desarrollo de la presente investigación, el 
desarrollo industrial a lo largo de los años ha venido siendo cada vez más 
sofisticado. Particularmente, en el sector construcción, ha hecho su aparición un 
sistema de encofrado moderno, productivo, con mejores rendimientos: el 
Sistema de Encofrado Autotrepante. Dicho sistema es capaz de poder llegar a 
satisfacer las exigencias actuales del sector construcción como lo son la 
seguridad, calidad, y sobre todo el tiempo y costo total de la estructura a 
construir. 
 
 En los primeros capítulos de la presente investigación, se ha podido desarrollar 
los aspectos técnicos de los Sistemas de Encofrado estudiados: Sistema 
Autotrepante y Sistema Metálico Convencional. Adicionalmente, se ha 
desarrollado una breve información sobre el sistema de encofrado deslizante, ya 
que el uso de este sistema es similar al del autotrepante. Particularmente, 
acerca del Sistema Autotrepante, se ha estudiado aspectos como tipos de 
Sistema ATR en el mercado, partes que lo conforman, proceso constructivo, 
procedimientos de seguridad a tomar, ventajas y desventajas, entre otras. A 
manera de conocimiento, se ha explicado también el sistema de mesas 
voladoras empleado en la construcción del Banco de la Nación. Esto con la 
finalidad de poder entender de mejor forma como es que se dio la construcción 
del núcleo de ascensores independientemente de la construcción de las losas. 
 
 En comparación con el sistema metálico convencional y el sistema deslizante, el 
sistema de encofrado autotrepante es un sistema de uso más práctico para 
construcciones de gran altura. Esto, porque en caso de que la construcción 
posea una altura de entrepiso diferente nivel a nivel, no se afectaría al emplear 
este sistema. Sin embargo, esto no pasaría con el sistema deslizante, pues no 
resultaría conveniente su utilización ya que sería costoso cambiar de moldes a 
otras dimensiones, y en caso del encofrado convencional, con el simple hecho 
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de su necesidad del empleo de grúas, la velocidad de construcción empieza a 




 A modo de conocimiento se ha realizado una breve explicación del sistema de 
mesas voladoras empleado en la construcción del Banco de la Nación. Dicho 
sistema era empleado como encofrados de losas o encofrados horizontal. Según 
lo desarrollado en dicha construcción, el avance de losas era totalmente 
independiente del avance vertical del núcleo de ascensores. Dicho núcleo de 
ascensores iba en promedio de 3 a 5 pisos por encima de la losa, lo que significa 
que no influye en los ratios el uso de las mesas voladoras. 
 
 Con el sistema de mesas voladoras, la construcción de losas se hace más 
rápido y más sencillo que la construcción con otros sistemas, ya que su método 
de trabajo no sólo está conformado por el panel de encofrado sino también por 
otros equipos que hacen más rápido su traslado, encofrado y desencofrado del 
mismo. Entre dichos equipos se encuentra el Dokart plus o el TLS. 
 
 El éxito de una construcción depende de varios factores como los son su 
organización y su logística. Esto resulta más notorio en edificaciones de gran 
altura, en donde el empleo del Sistema Autotrepante o el Sistema Deslizante, 
cuyos mecanismos de trabajo son similares, involucra la buena planificación de 
otras partidas como los son el armado de acero, el vaciado de concreto, 
transporte de materiales, control de calidad, entre otros. Esto resulta ser mucho 
más importante en el empleo del Sistema Deslizante, ya que su mecanismo de 
trabajo es un proceso continuo y, en caso de no planificar correctamente alguna 
de las partidas mencionadas, el sistema podría parar, disminuyendo así su 
productividad. 
 Al momento de escoger el sistema de encofrado a utilizar es importante tomar en 
cuenta la seguridad, muy en especial si se trata de una construcción de gran 
altura. El Sistema de Encofrado Autotrepante es un sistema mucho más seguro 
que el Sistema Metálico Convencional, ya que cuenta con plataformas de 
trabajo, las cuales incorporan elementos de seguridad en todo su perímetro 
haciendo que los trabajadores realicen sus labores de manera más segura y 
productiva.  
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 No solo la seguridad es una ventaja importante que ofrece el Sistema 
Autotrepante sino la calidad es un factor beneficioso también. El acabado de los 
muros construidos resulta ser mucho mejor evitando así trabajos de 
terminaciones como lo son por ejemplo los resanes. Sin embargo, el encofrado 
convencional al ser apilado en obra puede sufrir ciertos deterioros en su 
superficie pudiendo así generar imperfecciones en el acabado del concreto a 
construir. 
 
 Es de suma importancia que se sigan las consideraciones generales explicadas 
en la presente investigación, y sobre todo, que los trabajadores conozcan la 
documentación del proyecto tales como el plan de seguridad y salud de la obra, 
las guías de usuario para el empleo de Sistema de Encofrados e información 
como los procesos de seguridad previo al montaje del sistema, aspectos sobre 
su transporte, manipulación, almacenamiento y mantenimiento. 
 
 Es importante mencionar también el uso que la torre grúa tiene en la 
construcción de edificaciones de gran altura. El hecho de emplear el Sistema 
Metálico Convencional de alguna forma requiere de hacer empleo de la torre 
grúa para el izaje de los paneles, ya sea al momento de encofrar o de 
desencofrar. No obstante, si se empleara el Sistema Autotrepante no es 
necesario el uso de la torre grúa por los propios mecanismos con los que cuenta 
el sistema. Esto hace que la torre grúa pueda emplearse para otros trabajos 
como izaje de acero, concreto u otros equipos. De esta manera se generan 
ahorros de tiempo, mejorando así la productividad. 
 Un punto importante también es que el Sistema ATR es ideal para cuando se 
cuenta con espacios limitados, ya que las consolas quedan sujetas a los muros 
ya construidos. Esto no pasa con el Sistema Convencional, por lo que es 
necesario determinar un espacio para ubicar los paneles de encofrados que no 
están siendo empleados. 
 Es posible hacer una comparación tanto económica, así como una comparación 
de plazos de ejecución de cierta estructura empleando ambos Sistemas de 
Encofrado. Dicha comparación es posible hacerse con información basada en la 
partida de encofrado y los gastos generales que involucran el empleo de ambos 
sistemas. Particularmente, para el análisis del Sistema ATR de la presente 
investigación, se hizo uso de información como los Análisis de Precios Unitarios 
planteados inicialmente para la construcción, ratios estimados en la misma obra, 
costos de mano de obra, entre otros. Para el análisis del Sistema Convencional, 
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se tomó las mismas condiciones de trabajo, las mismas medidas longitudinales, 
mismos costos de manos de obra, pudiendo así llegar a una comparación válida. 
 
 Se ha podido corroborar que al emplear el Sistema Metálico Convencional en 
una construcción de gran altura resulta ser más costoso que si se empleara el 
Sistema Autotrepante. Para edificaciones que no son de gran altura la diferencia 
de costos totales no es grande; sin embargo, para edificaciones de gran altura la 
diferencia de costos resulta ser un monto ya importante. Se puede decir 
entonces que conforme la altura de la estructura a construir va aumentando, la 
diferencia de los costos totales va siendo cada vez mayor también; por lo tanto, 
se puede concluir que el Sistema Autotrepante se hace mucho más conveniente 
y eficiente. 
 
 Se ha podido comprobar también, a partir de controles de productividad en obra, 
que el rendimiento del Sistema Autotrepante resulta ser casi dos veces que el 
Sistema Metálico Convencional: 5 pisos/mes y 3 pisos /mes respectivamente. 
Esto obviamente indica que el empleo del Sistema ATR resulta ser mucho más 
veloz que el Sistema Convencional influyendo notablemente en los plazos de 
ejecución del proyecto. 
 
 Se puede comentar también, que al inicio de toda construcción se plantean 
rendimientos y ratios que se encuentran reflejados en los Análisis de Precios 
Unitarios tomados inicialmente. No obstante, durante la ejecución de la obra se 
realizan controles de productividad que permiten definir el rendimiento real en 
base a las condiciones y avances reales.  
 
Estos controles de productividad resultan ser importantes, ya que permite tomar 
decisión de qué Sistema de Encofrado emplear para determinada construcción. 
 
 Se determinó a partir de los Análisis de Precios Unitarios tomados por la 
empresa constructora al inicio de la construcción un ratio para mano de obra de 
3.334 H-H/m2. No obstante, según los ratios estimados en obra, se estimó un 
ratio de 2.83 H-H/m2 para el Sistema ATR y un ratio de 2.99 H-H/m2 para el 
Sistema Convencional. Muchas veces los Análisis de Precios Unitarios sirven 
como límite en costo y rendimiento, y dependiendo de los índices de 
productividad (ratios) estimados en obra, los ingenieros pueden plantear otras 
alternativas que tal vez puedan costar más (como el Sistema ATR), pero por otro 
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